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DE LA PLATA

SECRETARIA DE PLANEAMIENTO, OBRAS Y SERVICIOS

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES
LICITACION PUBLICA: 01/25

OBRA: “Nuevo Edificio BUFFET"

DEPENDENCIA: Facultad de Ciencias Médicas

UBICACION: Av. 60 y calle 120 - La Plata
EXPEDIENTE: 3000-068/2024-000

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO <con 00/100
($.585.845.431,00)

ANTICIPO FINANCIERO: TREINTA por ciento (30%)

SISTEMA DE CONTRATACION: Ajuste Alzado
MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 dias corridos
PLAZO DE EJECUCION: 180 dias corridos

VALOR DE LEGAJOS: Sin Costo.

FECHA APERTURA: 18 de febrero de 2025 HORA: 10:00
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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES

- Caratula
- Declaracién de conocimiento y aceptacion de la documentacion
[. - CLAUSULAS LEGALES ESPECIALES
[l.- CLAUSULAS LEGALES GENERALES
- Clausulas Legales Generales
- Clausulas Legales Complementarias
- Clausulas Técnicas Generales (Pliego Tipo del M.O.y S.P.)
- Clausulas Técnicas Complementarias
I1l. -CLAUSULAS TECNICAS PARTICULARES
IV. - PRESUPUESTO OFICIAL
V. -DOCUMENTACION GRAFICA Y PLANOS

Valor del Pliego: SIN COSTO
Fecha para la compra de legajos hasta: No Aplica.
Fecha apertura: 18 de febrero de 2025 Hora: 10:00
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BASES PARTICULARES
Clausulas Legales Especiales
DISPOSICIONES PRELIMINARES:

Objeto: Tratase por el presente del llamado a Licitacién para la ejecucion de la
Obra "Nuevo Edificio BUFFET” - Facultad de Ciencias Médicas , bajo el régimen
de Ajuste Alzado y segun las Leyes de Obras Publicas 13.064, 12.910, 15.285y
15.798, sus reglamentaciones y decretos ampliatorios, modificatorios y
complementarios, el presente pliego y disposiciones concordantes,
recibiéndose las propuestas en la Direccion General de Construcciones y
Mantenimiento, calle 48 n°575, 6° Piso, Edificio “Sergio Karakachoff” - La Plata,
el dia 18 de febrero las 10.00hs.

Ubicacion: Av. 60 y calle 120 - La Plata
Presupuesto Oficial: $ 585.845.431,00
Sistema de Contratacion: Ajuste Alzado
Precio del Legajo: SIN COSTO

Esta previsto un ANTICIPO FINANCIERO del TREINTA POR CIENTO (30%)
del monto contractual.

2.)
2.1)

PROPUESTA:

Presentacion de la Propuesta: Las propuestas se redactaran ajustadas al
formulario (Carta oferta) que forma parte de las Bases Generales de Licitacion
y Contratacién de la U.N.L.P. escrita a maquina con tres copias. Se debera
presentar la “Carta Oferta” en un original y dos copias (las que se identificaran
como “ORIGINAL", “DUPLICADQO", “TRIPLICADO", etc.) debidamente firmadas y
selladas en todas sus hojas por los representantes legal y técnico de los
proponentes.

La Propuesta sera consignada en un sobre cerrado con el titulo "PROPUESTA
ECONOMICA BASICA " e individualizada con el nombre del proponente y
ndmero de licitacion.

De presentarse propuestas variantes también se incluiran en dicho sobre.

El sobre con la PROPUESTA ECONOMICA BASICA deber introducirse en otro
sobre también cerrado que contendra la Documentacién general que integra la
propuesta (segun se describe a continuacion). Este llevara el titulo expreso de
"DOCUMENTACION GENERAL CALIFICATORIA" y en donde exteriormente
constard ademas el nimero de licitacion, titulo de la obra, fecha y hora de
apertura y nombre del proponente.

Documentos que integran la propuesta:

A) Sobre cerrado conteniendo la "PROPUESTA ECONOMICA BASICA " (Segun Art.2.1)

a) CARTA OFERTA - (segun modelo adjunto - por Triplicado).
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B) Sobre cerrado conteniendo la "DOCUMENTACION GENERAL CALIFICATORIA"
a) Documentacién en Soporte DIGITAL.

a.

El recibo de depésito de garantia de oferta, efectuado en la
Administracion de Presidencia - Tesoreria de la Universidad a la
orden de la misma por un valor equivalente al uno por ciento (1%) del
presupuesto oficial de la obra, en dinero en efectivo, o titulos o bonos
Nacionales, Provinciales o Municipales, el valor corriente de plaza, o en
seguro de caucion o fianza bancaria equivalente salvo lo previsto por la
Ley 16.798 (para este ultimo caso la pdliza “certificada Digitalmente”
debera ser presentada , para su verificacion, en la Direccién de
Licitaciones, Contrataciones y Certificados de la secretaria de
Planeamiento Obras y Servicios de la UNLP, previo al acto de apertura.)

Contrato de sociedad o en el caso de Empresas unipersonales la DDJJ
donde conste la identidad del componente de la Empresa. Para
cualquiera de los casos debera presentar copia certificada digitalmente
por escribano Publico.

La presentacion de la constancia de inscripcion al Registro Nacional de
Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Publicas, otorgada
mediante el portal CONTRAT.AR. -Portal Electronico de Contratacion de
Obra Publica-, conforme lo establecido por la Disposicién N° 16/2019
de la Oficina Nacional de Contrataciones - texto ordenado aprobado
por la Disposicién N° 3/2021 de la Oficina Nacional de Contrataciones.

Constancia de inscripcion actualizada al Sistema de Informacién de
Proveedores (SIPRO), otorgada mediante el portal COMPR.AR -Portal de
Compras Publicas Electrénicas de la Republica Argentina-

La presentacion del Plan de Trabajos propuesto para la obra (NO
valorizado).

Certificado emitido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nacién en el que se acredite la inexistencia de sanciones en
el Registro Publico de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL -
Ley 26.940) - http://repsal.trabajo.gob.ar/Empleador .

La siguiente documentacién Calificatoria:
1) Capacidad Técnica. (segun Art.3.2)
2) Capacidad Econdmica Financiera. (segun Art. 3.3)
3) Capacidad de Contratacion. (segun Art. 4)

NOTA: Todos los documentos digitales deberdn presentarse en Formato PDF ajustados a
mddulo A4 y cada archivo documental no podra superar los 10MB.

Documentacién en Soporte Fisico (Papel / Ver modelos).

h.

Declaracién jurada de no poseer inhibiciones legales y/o judiciales.
(Firmada por el oferente)


http://repsal.trabajo.gob.ar/Empleador
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i. Declaracién jurada del cumplimiento de las leyes laborales e
impositivas y que se encuentran al dia con el pago de haberes del
personal obrero. (Firmada por el oferente)

j- Declaracién Jurada firmada por el oferente y su representante técnico,
con las firmas aclaradas, declarando conocer el contenido de la
documentacién digital del pliego de licitatorio el cual se encuentra
disponible en la pagina web del “Repositorio Institucional de la
Universidad Nacional de La Plata” (SEDICI). Dicho representante debera
ser Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Arquitecto,
matriculado y habilitado.

k. Constancia de concurrencia a obra ¢ declaracién jurada del proponente
y su representante técnico, manifestando conocer las condiciones
fisicas, el estado actual y la accesibilidad al lugar donde se llevara a
cabo la Obra.

l. Declaracion Jurada del Proponente constituyendo domicilio especial en
la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires y Constitucién de
direccién de Correo Electrénico, donde se remitiran las debidas
notificaciones (conforme a lo establecido en el Art. 20 de la Ordenanza
101/72 de la UNLP).-

Si no se constituyere domicilio electronico de acuerdo a lo dispuesto por el
parrafo anterior, se notificara subsidiariamente a las direcciones de correo
electronico informadas por los proveedores al SIPRO y/o el Registro
Nacional de Constructores y de Firmas Consultoras de Obras Publicas.

m. Declaracion Jurada del Proponente manteniendo su oferta de acuerdo
con lo establecido en el art. 1.3.6 de las clausulas Legales Generales.

Nota: Toda la Documentacion exigida en papel deberd ajustarse al formato A4 y contener
en todos los casos firmas y sellos Originales

2.2) VERIFICACION DE CALIDADES:
No obstante, la obligacion de los oferentes de presentar los documentos
detallados en el punto 2.1), la Secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios de
la UNLP en la instancia previa a la firma del contrato podrd constatar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en los incisos ¢),d) y f) a través de los
sistemas electronicos correspondientes. -

2.3) DESESTIMACION DE PROPUESTAS
La falta de presentacion de alguno de los elementos detallados en el articulo
precedente, que impida la comparacién de la propuesta en condiciones de
igualdad con el resto de ellas, sera causal de desestimacién de la propuesta,
previa evaluacion por parte de la comision Evaluadora de acuerdo a punto 7.1).
No se consideraran las ofertas que impliquen variaciones o modificaciones al
proyecto o al plazo de ejecucion.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Direccion General de Construcciones y Mantenimiento

2.4)

3.)
3.1)

3.2)

En lo referente a la Garantia de Mantenimiento de Oferta, que debe integrar la
oferta, su falta de presentacion o su presentacion deficiente, no sera
considerada un defecto formal subsanable de acuerdo a lo establecido en el
articulo 7.1) (Evaluacion de la Propuestas).

La falta de la Garantia de Mantenimiento de Oferta sera considerada condicién
previa ineludible de acuerdo a lo dispuesto en el art. 1.3.5. de las Clausulas
Legales Generales provocando el rechazo de la presentacion dejandose por lo
tanto sin apertura el sobre conteniendo la Propuesta Basica correspondiente a
la misma.

EXCLUSION DEL SILENCIO CON SENTIDO POSITIVO

El silencio con sentido positivo en los términos del inciso b) del articulo 10 de la
Ley de Procedimientos Administrativos no resultara aplicable en el marco del
presente procedimiento de seleccion.

PROPONENTES

Capacidad legal.

Los proponentes deberan tener capacidad legal para obligarse y estar
inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Capacidad técnica

Experiencia de obra

Demostrar mediante un curriculum detallado de obras (EN SOPORTE DIGITAL),
la experiencia como Contratista o Subcontratista en la construccién, durante
los ultimos cinco (5) afios, de edificios administrativos, culturales, escolares, de
salud, y de viviendas,

Para calificar, deberan seleccionar del listado antes mencionado, obras de
similares caracteristicas y complejidad por un total minimo de dos (2) veces
la superficie del proyecto a licitar, en no mas de tres (3) contratos
(demostrando que supera lo exigido). Si el proponente declara como
antecedentes obras en ejecucidn, las mismas deberan acreditar un avance
superior al 50%.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracion
empresaria, se consideraran los metros cuadrados de 3 contratos entre las
empresas que integran la UTE.

Para facilitar la evaluacién de las ofertas, los oferentes deberan agregar a su
propuesta la documentacion respaldatoria (EN SOPORTE DIGITAL) de las tres
(3) obras seleccionadas para calificar (Contrato de Obra, Ultima Certificacion,
Actas de Recepcién Provisoria o Definitiva, etc.) que permita verificar la
experiencia declarada. La Documentacién respaldatoria presentada debera
estar certificada por escribano o autoridad competente.
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Las oferentes deberan gozar de buen concepto, en las obras en que haya
participado en los ultimos cinco (5) afios.

El Contratante se reserva el derecho de indagar sobre los datos relativos al
cumplimiento de los compromisos contractuales oportunamente asumidos
por el Oferente. El Contratante podra rechazar la oferta en caso de observar
un mal desempefio en las obras en las que el Oferente haya participado en el
periodo establecido, a su exclusivo juicio.

Representante Técnico

Ingeniero Civil, Ingeniero en Construcciones o Arquitecto, matriculado y
habilitado, con por lo menos cinco (5) afios de antigliedad en la matricula y de
experiencia profesional en la ejecucion de obras de naturaleza y magnitud
similares. A tal fin debera presentar al Contratante para su aceptacion el
Curriculum Vitae respectivo.

El representante técnico debera estar permanentemente en la obra. En caso
de ausencia ocasional debera disponer la presencia de un profesional con al
menos igual calificacion, para su reemplazo, previa aceptacion del Contratante.

Capacidad financiera.

Equipos destinados a la obra

Debera adjuntar a la documentacion general, (EN SOPORTE DIGITAL), el listado
de equipos propios de la empresa para ejecutar los trabajos, debidamente
identificados a través de su numero de serie ¢ inventario. El Contratante podra
verificar el estado de los mismos.

Situacién econémico - financiera

Se realizara el anadlisis de la situacion econdmica - correspondiente a los
estados contables del ultimo ejercicio, los puntajes exigidos para cada uno de
los indicadores son los siguientes:

INDICE FORMULA ALORES ACEPTABLES
Indice de liquidez corriente Activo Cte. / Pasivo Cte. Mayor o igual 1,00
Indice de liquidez seca o Activo Cte. - Bienes de Cambio/Total Igual o mayor a
prueba acida Pasivo Cte. 0,80
Indice de solvencia Total Activo / Total Pasivo Mayor a 1,50
Importancia del pasivo Pasivo Corriente / Activo Total Igual o menor a
exigible 0,35

El resultado del anadlisis de los indices debera arrojar valores admisibles en por
lo menos tres (3) de los cuatro (4) indicadores, cumpliendo en forma excluyente
con el indice de liquidez corriente.

En el caso en que el oferente sea una UTE o agrupacion de colaboracion
empresaria, se calculara el puntaje individual de cada integrante de la UTE, en
funcion de los Estados Contables requeridos. Posteriormente se afectara dicho
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puntaje con el porcentaje de participacién de la empresa en la UTE. y, la suma
los valores asi obtenidos sera el puntaje de la U.T.E. en el rubro.

Capacidad de contratacion

A los efectos del Certificado de Capacidad de Contratacion Anual se define la
obra como de "ARQUITECTURA / INGENIERIA".

Ademas el comitente verificara la Capacidad de Contratacion exigible para esta
Licitacion mediante la demostracion de un Volumen Anual Disponible (VAD) de:
Pesos MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL
OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS con 00/100.- ($.1.171.690.862,00).

El V.AD. debera ser calculado por cada Oferente y se determinara de la
siguiente manera:
V.A.D.= C.EAA. - C.O., donde

V.A.D. =Volumen anual disponible.
C.EA. =Capacidad de Ejecucion Anualizada
C.0. =Compromiso de Obra

La C.E.A. se determinara de la forma siguiente:
C.EAA.= P.B.x 1,50, donde

La Produccién Basica (P.B.) es la mejor facturaciéon o certificacion de obras
(excluida la certificacion por anticipos o acopios), que el Oferente informe
haber concretado a los fines de esta calificacién, como Contratista principal o
Subcontratista en obras de construccién, en doce (12) meses consecutivos,
seleccionados dentro de los Ultimos cinco (5) aflos contados desde el mes
anterior inclusive de la fecha de apertura de la licitacion.

La facturacidn del periodo de 12 meses que se considere, tiene un monto total
en pesos que se actualizara con el Indice IPIM, elaborado por el INDEC.

Para su aplicacion deberan considerarse el indice del mes de la licitacion (1) y
el correspondiente al afio o mes, del periodo que la empresa considera su
mejor facturacion (2). El indice a aplicar para la actualizacion es igual a 1 sobre
2 (1/2= indice de actualizacion).

En caso que el Oferente sea una Asociaciéon de Empresas, si las obras que
denuncia como antecedente las hubiera contratado como tal y con la misma
integracion podra acreditar la informaciéon como perteneciente a ella para esta
licitacion; para los antecedentes aportados por los miembros de la Asociacion
que hubieran sido ejecutados por otra asociacién en la que él fue miembro, se
computara el valor del contrato ponderado por el porcentaje de participacion
del miembro en la asociacién constructora de la obra.

El Compromiso de Obra (C.0.) se determinaréd como el compromiso
contractual remanente en los 12 (doce) meses posteriores al mes anterior a la
fecha de apertura de la licitacion, por obras en ejecucion, encargadas o bajo
compromiso; para las obras contratadas en asociacién de empresas se tomara
el valor remanente del contrato ponderado por el porcentaje de participacion
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del miembro en la asociacion. Luego, para cada obra contratada se realizara el
siguiente calculo:

Si el plazo pendiente fuese superior a 12 meses se tomara el monto
anualizado de la fraccidn correspondiente a ese periodo. Si el plazo pendiente
fuera inferior a un afio, el monto pendiente se anualizara con esta formula:

C.0. = M+ M(12-P)/12

donde M = Monto pendiente y P = Plazo pendiente en meses. Para las obras
donde P no sea superior a 4 y se hubiera certificado mas del 50%, se tomara
directamente el valor M, o sea que en estos casos C.O. = M.

Si existiesen varios procesos licitatorios cuya adjudicacién deba estudiarse
contemporaneamente, y un oferente resultare posible adjudicatario en mas de
uno, el Contratante establecera el orden de evaluacidn de esas licitaciones que
resulte mas beneficioso a sus intereses, para luego incrementar
sucesivamente el Compromiso de Obra con los valores que resulten de las
licitaciones anteriores.

El Oferente debera presentar la documentacién respaldatoria (Contratos de
Obra, Certificacién, Actas de Recepcion Provisoria o Definitiva, etc.) de la
informacion incluida para la determinacion de la Produccién Basica (PB) y el
Compromiso de Obra (CO)Esta documentacién debera estar certificada por
escribano o autoridad competente.

En caso de empresas que se presenten como uniones transitorias, la
capacidad para contratar resultara de la suma ponderada de las capacidades
individuales de cada una de las empresas, consolidada en una Unica planilla
con los valores resultantes.

Para la determinacion del VAD los proponentes deberan completar los datos
necesarios (detalle de datos de obras en ejecucion) de la planilla
correspondiente del Formulario Estandar Informacién para la Calificacion
obrante en la Seccion Anexos.

Las sociedades cuya duracion sea superior a los dos afios deberan presentar
(EN SOPORTE DIGITAL) el balance econémico y financiero y estado
patrimonial del ultimo ejercicio CERTIFICADO DIGITALMENTE, por
Contador Publico Nacional, cuya firma debera estar legalizada por el Consejo
Profesional de Ciencias Econémicas. Las sociedades con una duracién inferior
a los dos afos deberan presentar estado patrimonial. Se indicara también la
liquidez de su activo y la exigibilidad de su pasivo a la fecha de la licitacion.

IMPUGNACION

El dictamen podra ser impugnado dentro de los cinco (5) dias a partir de la
notificacién de la Preadjudicacién. Junto con el escrito de reclamo, y como
requisito para la consideracion del mismo, debera acompafiarse una garantia
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6.1.)

6.2.)

6.3.)

7.)
7.1.)

b)

10

constituida mediante certificado de depdsito de dinero en efectivo, en el Banco
de la Nacién Argentina, a favor del licitante por un monto en pesos equivalente
al 1% del Presupuesto Oficial.

PLAZO DE EJECUCION, GARANTIAY MULTAS:

Plazo de ejecucion: Se fija un plazo de ejecucion para la obra en cuestién de
CIENTO OCHENTA (180) dias corridos.

Plazo de garantia: Se fija el Plazo de Garantia entre la Recepcién Provisoria y
Definitiva en ciento ochenta (180) dias corridos.

Multas: Se establece una multa de acuerdo a lo estipulado en los arts. 1.5.7 y
1.5.8 de las Bases Generales de Licitacién y Contratacion de la U.N.L.P. y
actualizada en su aplicacion con los indices de Variacion de Costos de la
Construccion del I.N.D.E.C. Nivel General.

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:

Las propuestas seran examinadas y evaluadas por una Comisién Evaluadora,
la cual podra requerir de los proponentes cualquier informacién
complementaria, aclaraciones o subsanacién de defectos formales que
considere necesarias para la evaluacién de las propuestas. Los proponentes
deberan dar cumplimiento al pedido de informes complementarios dentro del
plazo de cinco (5) dias habiles, y si no se cumpliera en término con dicho
pedido, se dard por retirada la propuesta con pérdida de la garantia de
mantenimiento de oferta.

La Comisién Evaluadora procedera al estudio de las propuestas y aconsejara el
descarte de la o las Propuestas que por deficiencias insalvables no permitan su
comparacion en condiciones de igualdad.

SEGUROS:

El contratista debera contar, ademas de lo establecido en el punto 1.13.3 de
las Clausulas Legales Generales y previo a la iniciacion de los trabajos, con los
seguros que se detallan a continuacion:

Copia del contrato de afiliacion a una Aseguradora de Riesgos de Trabajo
conforme a lo establecido por las Normas vigente en materia de Higiene y
Seguridad en la construccion - Leyes N° 19.587 y 24.557 y su reglamentacion
Decreto N° 911/96 y las Resoluciones SRT N° 231/96, 51/97, 35/98, 319/99 y
552/01, como asi también toda otra Norma legal que resulte vigente durante el
desarrollo de la obra.

Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual, a su nombre y el del
Comitente, manteniendo a éste cubierto por toda pérdida y/o reclamo por
lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier persona y/o bienes de
cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia de la ejecucion y
mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos de cualquier
naturaleza, en relacion con ello.
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La cobertura minima del seguro por responsabilidad civil extracontractual a
terceros y a su patrimonio sera de $ 500.000, (Pesos: quinientos mil) por dafios
al patrimonio y sera de $1.500.000, (Pesos: un millon quinientos mil) la
cobertura minima del seguro de lesiones a otras personas o fallecimiento. La
validez de esta cobertura sera hasta la Recepcion Definitiva de la Obra.

Todas las pélizas de seguros o bien sus copias legalizadas, seran entregadas al
Comitente, el que dara su aprobacion, antes de iniciarse las obras. Sin este
requisito no se procedera ni al replanteo ni a la iniciacién de obra, como asi
tampoco se abonara al Contratista ningun importe en concepto de
certificados, sin que esto exima al Contratista de su responsabilidad civil por
los dafios y perjuicios emergentes de la falta de cobertura, asi como del
retraso que sufra la iniciacion de los trabajos.

NOTA IMPORTANTE:
Antes del inicio de la obra el Contratista debera presentar proyecto ejecutivo
de la obra civil y de las instalaciones que correspondan a la misma.

El Representante Técnico de la Contratista designado segun art. 1.8.5. de las
Clausulas Legales Generales debera dar efectivo cumplimiento a lo dispuesto
por la Ley 12.490 y modificatorias - leyes 12.949 y 13.753 - en lo atinente al
ingreso de aportes previsionales a la Caja de Previsiéon Social para
Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos
Aires.

PRECAUCIONES A CARGO DEL CONTRATISTA: Dado que las obras de esta
Universidad son realizadas en su mayoria en épocas de clase, cuando asi fuera,
la Contratista debera tomar todas las precauciones necesarias a fin de impedir
accidentes en cuanto hace a la circulacion, debiendo quedar a su cargo la
construccién de vallas, pasarelas, etc. para tal fin.

La Empresa, a requerimiento del Inspector, debera hacerse cargo de la
movilidad del mismo desde las oficinas de la D.G.C.M. hasta la obra y
viceversa.

Todos los documentos que integren el contrato seran considerados como
reciprocamente explicativos.

Atento a la Emergencia dictada por Resolucién UNLP 667/2020; las
modificaciones relativas al Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio -ASPO-
incluidas en las Clausulas Legales Especiales primaran en caso de contradiccion
con las Bases Generales de Licitacion y Contratacion. -

VISITA A OBRA: Fecha: viernes 7 de febrero
Hora: 10:00
Lugar de encuentro: Puerta de acceso al Edificio Central

Fac de Cs Médicas.
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1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Universidad Nacional de La Plata - Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
Bases Generales de Licitacion y Contratacion

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Objeto de las Bases Generales de Licitacion y Contratacion:

La Universidad Nacional de La Plata, a fin de establecer los derechos
y obligaciones que se derivan de la licitacion y contratacién de todas
las obras que se ejecutan bajo su direccién y contralor tiene en
vigencia las presentes “Bases Generales de Licitacion vy
Contratacién” formadas por:

1 - Cldusulas Legales Especiales que preceden esta documentacion.
2 - Clausulas Legales Generales.

3 - Clausulas Legales Complementarias.

4 - Clausulas Técnicas Generales - Pliego Tipo.

5 - Clausulas Técnicas Complementarias.

6 - Cldusulas Técnica Particulares de la Obra.

Terminologia:

A los efectos de la aplicacién del pliego y todo otro documento
contractual de las obras, se emplearan las siguientes
denominaciones:

“ESTADO" por Estado Nacional Argentino.

“U.N.L.P.” por Universidad Nacional de La Plata.

“D.G.C.M." por Direccibn General de Construcciones vy
Mantenimiento.

“INSPECCION" por funcionario (s) encargado (s) del contralor y
vigilancia de los trabajos.

“CONTRATISTA” por Empresa obligada a ejecutar la obra.

“DIAS” deberan computarse corridos salvo indicacién contraria.

Normas suplementarias:

Todo aquello que no esté previsto en los presentes Bases Generales
de Licitacion y Contratacion quedara sometido a las disposiciones
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de la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064, su respectiva
reglamentacion y disposiciones complementarias reformadas por la
Ley 16.798 y Decretos y Disp. conexas.

La Ley 12.910 de “Variaciones de Costos”, su reglamentacién,
decretos y disposiciones complementarias; supliéndose asimismo,
en lo que faltare, con el  pliego “Tipo” de Bases y Condiciones para
la Contratacion de Obras Publicas aprobado por resolucién N°
2529/54 actualizado por Resoluciones N° 245/55 - 1296/60 - 85/78 y
Decreto N° 2348/76 y Resolucién N° 936/80 (edicién 1985).

Adquisicion de Legajos:

Los interesados podran consultar, retirar o adquirir los documentos
de la Licitacion en la Direccién General de Construcciones y
Mantenimiento - calle 48 n°575, 6° Piso, Edificio “Sergio
Karakachoff”- La Plata, al precio que se fije en las respectivas
Cldusulas Especiales; suma que no sera devuelta, aunque la
Licitacidon fuere anulada.

Aclaraciones:

Las aclaraciones a esta documentacion que juzguen necesaria los
interesados, asi como las consultas que se formulen, tanto de
caracter técnico como administrativo, deberan ser presentadas en
todos los casos por escrito a la D.G.C.M., hasta cinco (5) dias habiles
antes de la fecha de la apertura de las propuestas (o los dias que
expresamente sefialen las cldusulas Especiales).

Las respuestas a las mismas se llevaran a conocimiento de todos los
interesados y formaran parte de la documentacién contractual.
Vencido dicho plazo y antes del acto Licitatorio podran los
proponentes manifestar sus dudas o pedir explicaciones hasta la
hora establecida para la apertura de las propuestas. A partir de ese
momento no se aceptaran ni admitiran observaciones ni
explicaciones que interrumpan el acto, ni se recibirdn nuevas
propuestas.

Las solicitudes escritas de aclaracion, previas al acto licitatorio seran
de condicion obligatoria para todos los oferentes, si como
contratistas pretendieran posteriormente reconocimientos por
trabajos “adicionales” o “suplementarios” originados por omisiones
y/o0 contradicciones aparentes o reales, de la documentacion
licitatoria.
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1.2.1.

1.2.2.

Universidad Nacional de La Plata - Secretaria de Planeamiento Obras y Servicios

DE LOS PROPONENTES.
Capacidad de los Oferentes:

Los proponentes deberan tener capacidad civil para obligarse y
certificaran en sus propuestas mediante declaracion jurada su
carencia de inhibicién legal y/o judicial.

Si la oferta estuviera formulada por una sociedad nacional o
extranjera, ésta debera acompafiar copia autenticada del Contrato
Social y la constancia de que posee matricula de Comerciante, asi
como que dichos documentos han sido inscriptos en el Registro de
Comercio. La duracién de la sociedad debera alcanzar por lo menos
hasta el término de la recepcién definitiva de los trabajos. Las
sociedades de hacho o unipersonales presentaran con su propuesta
la certificacion por Escribano Publico de la identidad de sus
componentes.

Capacidad Técnica y Financiera de sus Componentes:

La U.N.L.P. solamente contratara las obras o trabajos que ejecute
con los inscriptos en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas aprobado por Decreto N° 756/81 (salvo las excepciones
determinadas en el mismo Decreto). Los proponentes deberan dar
estricto cumplimiento a lo establecido en dicho decreto, debiendo
presentar los oferentes al acto licitatorio su certificado de
inscripcion actualizado a diez (10) dias corridos anteriores como
maximo en dicho Registro.

Para concurrir a licitaciones de Obras y Trabajos, cuyo presupuesto
Oficial dividido por el plazo de ejecucién expresado en afios, resulte
inferior al monto establecido en las Cldusulas Especiales no es
obligatorio la inscripcion en el Registro Nacional de Constructores
de Obras Publicas, salvo que la D.G.C.M. por razones técnicas
especiales decida lo contrario.

No obstante, si el resultado de la relacién entre el valor de la oferta
y el plazo de ejecucion expresado en afios o fraccién, alcanza o
supera al referido monto, sera obligatoria la inscripcion.

Sila relacién indicada en el segundo parrafo resultara igual o mayor
que el citado monto, no seran consideradas las ofertas de Empresas
cuya capacidad de contratacion anual sea inferior a la cifra que
resulte de la mencionada operacion aritmética, salvo que el monto
que resulte de dividir el valor de la oferta por el plazo de ejecucion
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expresado en afos o fraccién sea inferior al establecido en las
Clausulas Especiales. En caso de Empresas, que se presenten
transitoriamente unidas para contratar determinada obra o trabajo,
se sumara la capacidad de contratacion anual del Consorcio.

En los casos en los cuales no se exija la inscripcion en el Registro
Nacional (segun las excepciones determinadas por el mismo
decreto) la competencia técnica se establecera mediante los
antecedentes que las Empresas registren en la U.N.LP. o
certificados presentados por las Empresas que acrediten que han
ejecutado trabajos analogos a los licitados, en forma satisfactoria.

La solvencia financiera resultara asimismo de los elementos de
juicio que obren en poder de la U.N.LP. o por informacion
suministrada por establecimientos comerciales o bancarios de
notoria seriedad, los que seran tramitados y presentados por los
oferentes.

1.2.3.  Conocimiento del lugar de los trabajos, Documentacion y Proyecto:

La presentacién de la propuesta significard que quien la hace,
conoce el lugar en que se ejecutaran los trabajos, las condiciones y
caracteristicas propias de la obra y su desarrollo que se ha
compenetrado del exacto alcance de las disposiciones contenidas
en las presentes Bases Generales de Licitacion y Contratacién, que
ha estudiado los planos y demas documentos del proyecto y que se
ha basado en todo ello para hacer su oferta.

En todos los casos de ejecucion de fundaciones el Proponente
asumira la responsabilidad total por los vicios del suelo y debera
informarse fehacientemente de este y cualquier otro dato que
pueda influir en el costo de la obra y en relaciéon con los elementos
preexistentes afectados directamente por las obras contratadas,
estructuras portantes, albafiilerias e instalaciones electromecanicas
y complementarias, etc. La verificacion y control de eficiencia,
condiciones reglamentarias y posibilidades de utilizacion seran a su
exclusivo cargo y se suponen considerados totalmente en su oferta
los gastos inherentes a las modificaciones, cambios, provisiones y
todo otro trabajo que como consecuencia de las obras contratadas
fuera necesario realizar no reconociendo la D.G.C.M. ninguna
liquidacidon que con caracter de “adicional” o “complementario” se
pretenda certificar por este motivo, salvo que en las Cldusulas
Especiales o en la documentacion Técnica la misma D.G.C.M. haya
previsto excepciones a lo anterior.
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PROPUESTAS Y LICITACIONES.
Lugar de Presentacion de las Ofertas:

Las propuestas se presentaran en las oficinas de la Direccion
General de Construcciones y Mantenimiento de la U.N.L.P. calle 48
N° 575 - 6to Piso- “Edificio Sergio Karakachoff “ - La Plata.

Redaccidn:

Las propuestas se redactaran ajustadas al modelo que forma parte
de estas Bases Generales de Licitaciéon y Contratacidén, segun
cldusulas Legales Complementarias y seran mecanografiadas y
firmadas en original y dos (2) copias.

Forma de Presentacion:

La Propuesta sera consignada en un sobre opaco, cerrado y lacrado
con el titulo Propuesta Basica que se individualizara con el nombre
o razén social del proponente y numero de licitacion. De
presentarse propuestas “variantes” también se incluiran en dicho
sobre.

El sobre con la propuesta Basica debera introducirse en otro sobre
también cerrado y lacrado que llevara el titulo expreso de
DOCUMENTACION GENERAL, y en donde exteriormente constara
ademas del N° de la licitacion, titulo de la obra, fecha y hora de
apertura y nombre del proponente, juntamente con la siguiente
documentacion:

a.) El certificado del depdsito de Garantia de Oferta, efectuado en la

b.)

D.G.C.M. a la orden de la misma, por una suma equivalente al 1 %
del valor del presupuesto oficial de la obra, en efectivo, titulos o
bonos nacionales, provinciales o municipales que tengan cotizacién
oficial en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, o Péliza de Seguro
de Caucidn, o Fianza Bancaria a satisfaccion de la U.N.L.P.

La inscripcion en el Registro Nacional de Constructores de Obras
Publicas con la certificacion de la Capacidad Técnica Financiera
actualizada segun 1.2.1. salvo disposiciéon diferente en las Bases
particulares - Clausulas Legales Especiales.
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c.) El recibo correspondiente a la adquisicion del pliego licitatorio de la
obra extendido por el Departamento Licitaciones y Contratos de la
D.G.C.M.

d.) La declaracion jurada del Oferente o de cada uno de los miembros
oferentes de no padecer inhibiciones legales y/o judiciales segun
1.2.1.

e.) La certificacibn segun 1.2.1. para las sociedades de hecho y
unipersonales como asimismo los antecedentes de los contratos
societarios y comerciales citados en el mismo articulo. En caso de
presentarse conjuntamente dos o mas sociedades deberan
expresar las responsabilidades que incumben a cada una, si es
solidaria, o mancomunada.

f.) Los proponentes deberan justificar mediante declaracion jurada
que cumplen con todas las leyes y disposiciones vigentes en materia
previsional e impositiva como asimismo con respecto al pago de
jornales segun legislacién vigente.

g.) El Plan preventivo de Trabajos a porcentajes de obra por rubros e
items s/las Clausulas Generales y Clausulas Especiales.

h.) El Pliego Licitatorio rubricado en todas sus hojas por el Oferente y
su Representante Técnico con las firmas aclaradas.

i.) Los antecedentes técnicos de obras ejecutadas cuando lo indiquen
las Cladusulas Legales Especiales.

j-) La lista de Datos Caracteristicos Garantizados alli donde lo exijan las
clausulas Especiales.

1.3.4.  Forma de Licitacion:

La obra que se licita se contratara por el sistema de “ajuste alzado”
segun el articulo 1.4.5. de estas Bases Generales, limitados por la
Ley N° 12.910 de reconocimiento de variaciones de Costos y
conexas. Para otro sistema de contratacion ver hoja
complementaria.

1.3.5.  Acto de Licitacion:
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Las propuestas seran abiertas y leidas en acto publico en el lugary
hora fijados en el llamado a licitacién, con la presencia del
funcionario o funcionarios competentes y los interesados que
concurran.

Si el dia sefalado para la apertura de las propuestas fuera
declarado feriado el acto se realizara a la misma hora el dia habil
subsiguiente y en el caso que la D.G.C.M. decidiese prorrogar la
apertura por otras causas constara la postergacion y se divulgara la
nueva fecha por los medios legales de informacion usuales.

Antes de abrir el sobre que contiene la PROPUESTA BASICA se
verificara el estricto cumplimiento de las condiciones previas
ineludibles que deberan obrar en el sobre exterior con la
Documentacion General segun lo establecido en el articulo 1.3.3.
con las salvedades expresamente indicadas en las Clausulas Legales
Especiales al respecto y la falta y cumplimiento parcial de alguna de
aquellas condiciones provocaria “ipso facto” el rechazo de la
presentacion dejandose por lo tanto sin apertura el sobre
conteniendo la PROPUESTA BASICA correspondiente a la misma. De
lo actuado, se labrara un acta, que suscribiran los funcionarios y los
asistentes al acto que quieran hacerlo en la que se describird, por
orden de apertura las propuestas que se hubieren abierto, su
monto, la forma en que se otorga la garantia, el cumplimiento de las
demas exigencias, las causas justificadas de los rechazos si los
hubiera y las eventuales objeciones manifestadas por los
interesados que en este caso tendran la obligacion de firmar el
documento.

Mantenimiento de las Propuestas:

Los oferentes estan obligados a mantener las propuestas durante el
plazo de noventa (90) dias corridos a partir de la fecha de licitacién.
El plazo de mantenimiento de las propuestas quedara prorrogado
de pleno derecho hasta el momento de la adjudicacion, a menos
que los oferentes se retracten por escrito, en cualquier oportunidad,
después del vencimiento de dicho plazo.

ADJUDICACION Y CONTRATACION

Adjudicacion:
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La adjudicacién recaera sobre la propuesta mas conveniente,
siempre que la misma esté conformada de acuerdo con las
prescripciones de las presentes bases de licitacién. La U.N.L.P. se
reserva el derecho de rechazar cualesquiera de las propuestas y
aun todas si lo creyera oportuno, sin crearse por ello obligacién
alguna con los proponentes.
Las circunstancias de no haberse presentado mas de una propuesta
no impide ni obliga a la adjudicacion.
La presentacion de propuestas no da derecho alguno a los
proponentes para la aceptacion de aquellas.
La U.N.L.P. se reserva el derecho de descalificar toda propuesta en
gue se verifique:

a.) Que el mismo proponente se halla interesado en dos o mas
propuestas.

b.) Que exista acuerdo tacito entre dos o mas licitantes para la misma
obra.

c.) Entodo hecho doloso para obtener la adjudicacion.

1.4.2.  Notificacion de la Adjudicacion:

Dentro del plazo establecido en el articulo 1.3.6. la U.N.L.P., por
intermedio de la Direccion General de Construcciones vy
Mantenimiento notificara al interesado de la adjudicacion de la obra
y citara finalmente al mismo para que dentro de diez (10) dias
corridos a partir de ésta notificacion se presente a suscribir el
respectivo contrato.

1.4.3.  Desestimiento de la Oferta:
Si la adjudicacion no tuviera lugar en el término sefialado, el
proponente podra desistir de su oferta. En este caso se le devolvera
el depdésito de garantia respectivo.
1.4.4.  Devolucion de los Depésitos de Garantia de Licitacion:
La Garantia sera devuelta oportunamente:
a.) Alos que no estén incluidos en la adjudicacién.
b.) Al oferente que lo solicite después de vencido el plazo de

mantenimiento de la oferta.

1.4.5. Contratacion. Generalidades:
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Las obras se contrataran por el sistema de “ajuste alzado”, con
presupuesto oficial detallado, sobre la base del monto total
establecido por el adjudicatario en su oferta, quedando entendido
que las certificaciones parciales son al solo efecto del pago a cuenta
del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de
todos los trabajos (Mano de Obra y Materiales) que sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada
parte y en el todo concluida con arreglo a su fin y al espiritu de estos
documentos. No se reconocera diferencia alguna a favor del
contratista entre el volumen ejecutado en obra y el consignado en
su oferta o presupuesto de contrato, salvo que las diferencias
provengan de ampliaciones o modificaciones (Adicionales)
debidamente autorizados.

Cuando exista Presupuesto Oficial detallado en “Items” cantidades y
precios de aplicacion, queda entendido que las certificaciones
parciales seran afectadas por el porcentaje de aumento o rebaja
contractual que resulte de la comparacion del monto ofertado con
el del Presupuesto Oficial.

Para toda otra circunstancia a este respecto sea para otro sistema
de contratacion y/o modalidades de presentacién del Presupuesto
Oficial regiran los Anexos que se adjuntan al final de los presentes
Cladusulas Generales.

Garantia de Contrato:

En el acto de la firma del contrato, el Adjudicatario presentara
constancia del depdsito efectuado en la Administracion de
Presidencia - Tesoreria,de la U.N.L.P. por un 5 % (cinco por ciento)
del monto del mismo a la orden de la U.N.L.P. en dinero o en
Titulos, o en Bonos Nacionales, Provinciales o Municipales que
tengan cotizacion oficial de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires al
valor corriente en plaza, o fianza bancaria equivalente a satisfaccion
de la U.N.L.P. salvo lo previsto al respecto por la ley 16.798 o por
poéliza de Seguro de Caucion de acuerdo con la ley 17.804 Y Decreto
N°411/69, 4294/69 y 3869/71.

Si la garantia de la propuesta consistiese en algunos de los
depdsitos precedentemente enumerados, bastara con incrementar
la suma a que se refiere el articulo 1.3.3. a.

Ademas y de acuerdo a lo dispuesto por la ley 14.143 y su
reglamentacién por Decreto N° 1516/54, el 5 % correspondiente al
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afianzamiento del contrato podra ser constituido por hipoteca de
primer grado o prenda con registro segun lo estipulado al respecto
por el articulo 15 del Pliego “Tipo” de Bases y Condiciones para la
Contratacién de Obras del Servicio Nacional de Arquitectura,
considerandose en principio que en todas las obras licitadas por la
U.N.L.P. existen razones de urgencia para su iniciacion.

En caso de constituir o sustituir la garantia del 5 % del monto del
contrato por fianza bancaria o pdliza de seguro de caucién, sus
importes seran mantenidos a valor constante mediante el reajuste
trimestral de sus montos nominales en base a la variacion de los
indices de precios mayoristas -nivel general- publicados por el
Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (I.N.D.E.C.). Si presentara
poéliza de seguro de caucion, la misma debera contener una cladusula
de actualizacibn automatica que responda a los términos
precedentemente sefialados.

La falta de cumplimiento en tiempo oportuno de las actualizaciones
estipuladas postergara el pago de los certificados por un lapso igual
al de la mora, entendiéndose que siendo culpa del contratista esta
demora no le dard derecho al mismo para el reclamo de
actualizacion, intereses o indemnizacion alguna. Esta disposicion
sera de aplicacién por el mero transcurso del tiempo produciéndose
automaticamente la mora sin necesidad de cursar al contratista
ninguna clase de aviso o comunicacion.

Lo expuesto es sin perjuicio de la eventual aplicacién de las
previsiones del inciso a) del articulo 50 de la Ley 13.064.

1.4.7. Contrato Administrativo de Obra Publica:

De acuerdo a lo establecido en los articulos 21, 22, 23 y 24 de la ley
13.064 se firmara entre la U.N.L.P. y el adjudicatario el
correspondiente contrato administrativo de obra publica, ajustado
al modelo que forma parte integrante de estas Bases Generales de
Licitacién y Contratacion.

1.4.8. Sellado del Contrato:

El Contratista debera abonar el sellado del contrato -sellado
nacional-, conforme a las disposiciones vigentes y se hara cargo
ademas de todos los impuestos que graven las actividades de la
empresa en relacion con el citado contrato, dentro de los cinco (5)
dias corridos de la firma del contrato.
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Penalidades si el Adjudicatario no Suscribiese el Contrato:

Si el adjudicatario citado formalmente al efecto no concurriera en
término a suscribir el contrato o no aportara la garantia que
establece el articulo 1.4.6. perdera el depésito de garantia a que se
refiere el articulo 1.3.3. a), y se hara pasible de la sancion que al
respecto establezca el Reglamento del Registro de Constructores de
Obras Publicas.

Domicilio del Contratista:

A los efectos correspondientes el contratista debera constituir
domicilio legal en la ciudad de La Plata.

Mora en al Presentacion de Documentos o Aclaraciones exigidas para el
estudio de la Oferta y la firma del Contrato:

Las correcciones y/o aclaraciones de los documentos integrantes de
la propuesta que ordene o solicite la Reparticion, como asi también
toda documentacién necesaria previa a la firma del contrato
deberan ser satisfechas por el oferente dentro del plazo maximo de
(5) cinco dias habiles administrativos a partir de la fecha de
notificacion. Pasado éste plazo y en caso de no satisfacer el
requerimiento, la Reparticién sin mas tramite y a su exclusivo juicio,
podra considerar retirada la oferta con pérdida de la garantia.

No obstante la mora con respecto al plazo sefialado sera
descontado desde la fecha desde la cual corresponde computar la
iniciacion del plazo de contrato (Articulo 1.5.2.) y, ademas
incrementara automaticamente al del mantenimiento de la oferta
(articulo 1.3.6.) cuando se produzca antes de comunicarse la
adjudicacion. -A los efectos del cOmputo de este plazo se efectuara
su conversion a dias corridos-.

Documentacion de Contrato:

Seran documentos del contrato que simultdaneamente ambas partes
suscribiran:
El pliego de llamado a licitacion confeccionado por la D.G.C.M.
compuesto por:
El presente pliego de llamado a licitacién con todas sus partes
componentes.

-Clausulas Generales Legales.

27



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Direccion General de Construcciones y Mantenimiento

-Clausulas Legales Complementarias.
-Clausulas Técnicas Generales - “Pliego Tipo”
-Clausulas Técnicas Complementarias y la Bases Particulares
o Especiales de cada obra integrada por:
-Clausulas Legales Especiales.
-Clausulas Técnicas Especiales.

b.) Los planos de conjuntos y de detalle de la obra, planilla de locales y
demas elementos ilustrativos que el contratista tuvo a la vista con
motivo del concurso.

c.) Las aclaraciones, normas o instrucciones complementarias de los
documentos de licitacién que la U.N.L.P. hubiere hecho conocer por
escrito a los interesados antes de la fecha de apertura, sea a
requerimiento de los mismos o por espontanea decision.

d.) El presupuesto Oficial.

e.) La oferta aprobada y adjudicada.

f.) La Contrata firmada por las partes segun modelo anexo a las
presentes Bases Generales.

g.) El Plan Preventivo de Trabajo y el Diagrama detallado de Obras
aprobado por la D.G.C.M.

h.) El Acta de iniciacion de los trabajos.

i.) Las Ordenes de Servicio que por escrito imparta la D.G.C.M. y otras
comunicaciones expresas entre ésta y el Contratista.

j.) Los calculos, estudios técnicos y planos y otros detalles que se
entreguen y/o aprueben por la D.G.C.M..

k.) Los comprobantes de trabajos “adicionales” o “suplementarios” y/o
economia aprobados por la Direccion General de Construcciones y
Mantenimiento.

l.) Régimen y reglamento para el reajuste de costos Ley 12.910 y
decretos complementarios.

m.) Todo otro documento que legalmente corresponda agregar a la
documentacién contractual.

El contratista estudiara los documentos enumerados y desde el
momento en que los aceptase sin observacion quedara entendido
qgue se habra compenetrado sin dudas ni excepciones de su exacto
alcance y significado en todos sus términos. Toda alteracion de lo
convenido en estos documentos y sin orden escrita de la D.G.C.M.
correra por cuenta y riesgo del Contratista.

Ademas de la documentacion arriba sefialada, tendran validez, los
siguientes instrumentos legales en todo aquello que no se oponga a
las presentes clausulas Generales y Especiales.

n.) Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas del Servicio Nacional de
Arquitectura. Publicacion Oficial del afio 1946 y Técnicas
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Complementarias del Pliego Tipo de Especificaciones Técnicas
(Anexo 22 Edicion 1984).

Especificaciones Técnicas para obras de Modificacion y Restauracion
de la U.N.L.P.

Normas para Medicidon de Estructuras de la Construccion de
Edificios. Aprobadas por S.D. N° 124 718/38 y Suplemento N° 1,
aprobado por S.D. N° 127/65.

Cesion de Créditos:

En caso de que la adjudicataria, ceda el total o parte de los créditos
que emanen del Contrato que se celebre, u otorgue poder para el
cobro de los mismos, deberd formalizar las escrituras ante
Escribano Publico, debiendo disponerse, previa toma de
conocimiento por la D.G.C.M. la notificacion de dicha escritura
dentro del mas breve plazo a la Direccion General de
Administraciéon de la Universidad haciendo entrega de una copia
simple de las mismas para los trdmites que corresponda de acuerdo
con las disposiciones vigentes (S.S.D.D.) 80.703/40 y 2.398/44.

Contratacion de Trabajos Ajenos al Contrato:

La Direccidn se reserva el derecho de contratar por su cuenta, sin
que el Contratista tenga derecho a reclamacién alguna, todo trabajo
ajeno al contrato, que considere pertinente.

PLAN DE TRABAJOS Y DE INVERSIONES PLAZOS - MULTAS Y
SANCIONES.

Plan de Trabajo e Inversiones:

En cumplimiento del Articulo 18° del Pliego “Tipo” de Bases y
Condiciones para la contratacion de Obras Publicas y de lo
estipulado por el S.D. N° 3.772/64, los proponentes deberan
presentar dentro de los diez (10) dias corridos de firmado el
contrato, los siguientes diagramas:

a.)Plan de desarrollo de los trabajos: Responderd a un diagrama de

barras que discrimine como minimo, la totalidad de los rubros del
Presupuesto Oficial y el desarrollo de los trabajos en forma mensual
debidamente valorizadas.

b.)Plan Previsto de Certificacion Mensual: Se gratificaran las certificaciones

mensuales acumuladas previstas a realizar en base a los informes
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cotizados y en concordancia con el Plan del Desarrollo de los
Trabajos. En la linea de abscisas se indicaran los lapsos mensuales,
la certificacion mensual y la certificacion acumulada. El proponente
podra presentar el Plan de Certificacion Mensual que estime
conveniente pero el mismo no podra en sus ordenadas ser inferior
a los términos que en porcentajes se indican en el cuadro siguiente,
salvo indicacién de contrario en las Clausulas Especiales.

PLAN DE CERTIFICACION ACUMULADA MINIMO

Porciento (%) del plazo total de Certificaciobn Acumulada minima
ejecucion en por ciento del monto
total de la cotizacion.
25 % 15 %
50 % 40 %
75 % 80 %

100% 100 %

Entre los puntos del diagrama determinado con las cotas indicadas
se considerara Ley Lineal.

La aprobacién del Plan de Trabajos por la D.G.C.M. no libera al
Contratista de su responsabilidad directa con respecto a la correcta
terminacion de la obra en el plazo estipulado.

Cuando de acuerdo con lo estipulado por las Bases de Licitacion el
adjudicatario deba realizar trabajos o estudios preliminares
(estudios geotécnicos, calculos y/o dimensionamiento de
estructuras y fundaciones, sondeos de instalaciones y obras
existentes o tareas que ineludiblemente deben ser previas a la
ejecucion de la obra fisica) y en el presupuesto Oficial no figuran
rubros o item especificos, o sea que los precios por dichas tareas
han sido prorrateados y en consecuencia no pueden ser certificados
como tales, dicha circunstancia podra reflejarse en el Plan
Certificacion Mensual. Bajo tales circunstancias el proponente podra
comenzar dicho grafico a partir de los treinta (30) dias corridos del
origen del diagrama o sea de la fecha del comienzo del computo del
plazo contractual total, como maximo y sin que ello modifique los
porcentajes minimos antes establecidos. Dicho margen de (30) dias
corridos solamente podra ser variado en casos especiales y siempre
que asi se lo establezca expresamente en una cldusula especial de
la obra o trabajo licitado.

Los dos planes detallados constituirdn los documentos
contractuales que se aplicaran para verificar el ritmo de los trabajos,
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cumplimiento del plazo contractual parcial o total, determinacion de
la mora contractual y consecuente aplicacion de multas por
incumplimiento de entregas parciales o de etapas de trabajos que
establezcan las Bases de Licitacion, rescision del contrato,
determinacién de los indices para la liquidacion de variaciones de
costos de acuerdo a lo estipulado en las “Cldusulas para Reajuste
del Monto de las Obras” y a todos los efectos que corresponda, y
para establecer los créditos en los planes anuales de la U.N.L.P.,
tendientes a asegurar el pago de las obras.

Los planes detallados en el presente articulo deberan ser
presentados en una escala y con una discriminacion numérica que
permite su clara e indiscutible interpretacion.

Iniciacion de las Obras:

Firmado el Contrato por la Autoridad Competente, la D.G.C.M.
impartira de inmediato por escrito la Orden de Ejecuciéon de los
trabajos, salvo impedimentos por causas justificadas que
imposibiliten realmente dicha iniciacién, en cuyo caso la orden de
ejecucion se dara al desaparecer dicho impedimento o causa que lo
motiva.

El Contratista queda obligado a comenzar los trabajos dentro de los
diez (10) dias corridos a partir de la fecha de esa orden, en cuya
oportunidad se labrara un acta.

De no dar comienzo dentro de ese lapso y si la Reparticion no ejerce
el derecho que le acuerda el Articulo 50° de la Ley 13.064 el “plazo
de Ejecucion de Obra” se computara a partir del vencimiento de los
diez (10) dias acordados, dejandose constancia en el Acta de dicha
situacion.

Entrega del Terreno:

La D.G.C.M. entregara al Contratista el terreno o lugar
emplazamiento de las obras a construirse, entre las fechas
correspondientes a la orden de ejecucion y el acta de iniciacion. En
el mismo acto, el Contratista sometera a la aprobacion de la
autoridad competente el plano del obrador.

La entrega se efectuard mediante acta por triplicado, de las que un
ejemplar se dara al Contratista.

Reclamaciones del Contratista - Plazos:
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Las ampliaciones del plazo y reclamaciones del Contratista para
cuya presentacion no se establezcan plazos en otras partes de este
pliego o en las Clausulas Especiales, deberan ser interpuestas
dentro de los 15 (quince) dias corridos de producido el hecho que
las motive, quedando aquel obligado a fundarlas debidamente, con
determinacién de valores, especiales, etc., en plazo de treinta (30)
dias corridos a partir del vencimiento del primer término. Si no lo
hiciera perdera todo derecho.

1.5.5.  Prorroga de Plazo para ejecucion de la Obra:

Cuando la Empresa Contratista deba superar los plazos fijados en el
Plan de Trabajos aprobado, se le podra otorgar una prérroga,
siempre que demuestre que la demora se ha producido por causas
justificadas a juicio de la D.G.C.M.

A los efectos del otorgamiento de la ampliacién se tomaran en
consideracion las siguientes causas:

a) Encomienda de trabajos adicionales imprevistos que demanden un
mayor tiempo para la ejecucién de las obras, y que sean de
imposible realizacion simultanea con la obra principal o perturben
el normal desarrollo.

b) Demora comprobada en la entrega de detalles e instrucciones sobre
el proyecto, solicitados con antelacion ante la D.G.C.M.

c) Casos fortuitos o de fuerza mayor, entendiéndose por tales: Los que
tengan causa directa en actos de Gobierno o de la Administraciéon
Publica, no previstos en los Pliegos de Licitacién,como también los
acontecimientos de origen natural extraordinarios (ver tablas de
lluvias extraordinarias), y de caracteristicas tales que impidan al
Contratista la adopciéon de medidas necesarias para prevenir sus
efectos.

d) Demoras imputables a otras Contratistas si los hubiera.

e) Todas las demas causas que la Ley acuerde.

1.5.6. De las Demoras - Sanciones:

La demora injustificada en la terminacion de los trabajos y la
negligencia demostrada en la ejecucién de la obra podra determinar
ademas de las multas y sanciones sefaladas en este Pliego, el
requerimiento de eliminacion del Contratista del Registro Nacional
de Constructores de Obras Publicas por uu periodo de tiempo que
la D.G.C.M. graduara en orden a la gravedad del incumplimiento y
sin perjuicio de otras sanciones que correspondan por Ley.
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Multas:

Por Retardo en la Terminacion de las obras.
Si las obras contratadas no se terminaran dentro del plazo
contractual por causas no justificadas a juicio de la Reparticion, el
Contratista se hara pasible de una multa que serd calculada
mediante la siguiente expresion.

M=0,50.C.d .| ; donde:

P j°
M.-  Multa por retardo en la terminacion de la obra.
C- Monto del contrato computando sus alteraciones aprobadas
por autoridad competente.
P.- Plazo de la obra tomado en dias corridos y computando sus
alteraciones aprobadas por autoridad competente.
d.- Exceso de dias corridos sobre el plazo convenido, no
justificados a juicio de la Reparticion.
j°.- Jornal basico del ayudante del gremio de la Construccién, sin

beneficios sociales, vigente diez (10) dias corridos antes de la fecha
de la Licitacion.

jo- Idem idem a la fecha de aplicacion de la multa.

Cuando se hayan practicado recepciones parciales, del valor C de la
formula serd descontado el valor de las obras recepcionadas
estimado a la fecha de licitacibn computando sus alteraciones
posteriores.

Cuando el importe de la multa alcance el diez por ciento (10 %) del
monto del contrato, la Reparticion debera optar por su rescisién por
culpa del Contratista o por la continuacién del mismo sin que en el
periodo restante hasta la terminacién de la obra pueda hacérsele
pasible de nuevas penalidades en virtud de la demora. La limitacion
del alcance de la multa al diez por ciento(10 %) del monto del
contrato sera calculada a valor constante. Este limite en la sancion
por retardo no libera al Contratista de su responsabilidad por los
dafios y perjuicios emergentes de la demora correspondiente al
lapso sin multa.

En tal caso y a los efectos de la continuacion de la misma el plazo de
terminacion sera el que para la parte faltante de la obra se haya
previsto en el Plan de Trabajo.

Por infraccion de las Distintas Disposiciones:

En orden a asegurar el fiel cumplimiento del Contrato y la ejecucion
de las obras, el Contratista tendra en cuenta que se hara pasible de
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una multa por cada infraccién de acuerdo a los articulos 1.6.6;
1.6.10, 1.6.12; 1.7.1; 1.7.3; 1.8.4; 1.8.5; 1.91.1 y 1-12-3 y su aplicacién
se efectuara de acuerdo a 1-5-8.

1.5.8. Aplicacién de la Multas:

Las multas que correspondiera aplicar al Contratista por
incumplimiento del plazo de ejecucién, como las multas
establecidas por infraccion a las disposiciones de los diversos
articulos de estas Bases Generales de Licitaciéon y Contratacion,
seran aplicadas por la D.G.C..M. por si o0 a pedido de la Inspeccién y
su importe sera deducido del primer certificado que el Contratista
deba cobrar después de su aplicacién, del fondo de reparos y en
ultimo término del depdsito de garantia o bien afectando las fianza
rendida, quedando obligado el Contratista a completar ese fondo de
reparos o las garantias si fueran afectadas.

1.6.  EJECUCION:
1.6.1.  Cierre de las Obras y Playas de Materiales:

El Contratista ejecutara el cierre de las obras en la extension que se
indique en las  Especificaciones  Técnicas, segun las
reglamentaciones municipales en vigor o en su defecto en la forma
qgue las mencionadas especificaciones las establezcan y de acuerdo
al plano de obrador a que se refiere el articulo 1.6.3.

Las entradas del obrador y las playas para depédsito de
determinados materiales se dispondran con anuencia de la
Inspeccion.

1.6.2. Replanteo de la Obra:

El Contratista efectuara el replanteo de la obra sometiéndolo a la
aprobacién de la Inspeccién, por intermedio de su Representante
Técnico. Esta aprobacion no exime al Contratista de la
Responsabilidad por errores en que pudiera incurrir.

Los ejes de las paredes maestras como también los del edificio que
indique la Inspeccion, seran delineados con alambres asegurados
correctamente, tendiendo torniquetes a una altura conveniente
sobre el nivel del suelo, a juicio de la Inspeccion, los que no seran
retirados hasta tanto las paredes alcancen aquella altura. La
escuadra de los locales serd prolijamente verificada. Una vez
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establecidos los puntos fijos el Contratista sera responsable de su
inalteracion y conservacion.

Vigilancia y Alumbrados de las Obras:

El Contratista establecerad una vigilancia continua en las obras, para
prevenir robos o deterioros de los materiales, estructuras y otros
bienes propios o ajenos.

A tal fin tendrad un servicio de guardianes diurnos y nocturno con
especial custodia y control.

Ademas, colocara luces de peligro y reglamentarias y tomara las
medidas de precaucién necesarias en todas aquellas partes de la
obra donde puedan producirse accidentes, o sean necesarios a
criterio de la Inspeccion.

Alineacion y Niveles:

Los niveles determinados en los planos son aproximados, el
Contratista estara obligado a solicitar de la autoridad local
competente la alineacion y nivel definitivos.

Construcciones Provisionales para Oficinas Materiales y Mobiliario y
Enseres - conservacion:

El Contratista tendra en la obra los cobertizos, depdsitos y demas
construcciones provisionales que se requieran para la realizacion de
los trabajos.

Estos locales se dispondran de manera que no molesten la marcha
de la obra y de acuerdo a la importancia de la misma. Las oficinas
para la Inspeccién tendran las dimensiones, emplazamientos vy
demas comodidades que la Inspeccion sefiale y detallen las
Cldusulas Legales Especiales, estando destinadas a conservar
mientras dure la obra los planos, libro de 6rdenes, elementos de
consulta, etc.

El Contratista, si ello no se detalla en las correspondientes
Especificaciones Técnicas, deberda suministrar por su cuenta el
mobiliario necesario o indispensable para instalar la oficina de la
Inspeccién segun lo detallado en la Clausulas Legales Especiales.
Donde existen lineas de Teléfonos Publicos, el Contratista estara
obligado a instalar un aparato telefénico para uso exclusivo de la
Inspeccién y abonara sus servicios. - Si lo piden las Clausulas
Especiales-.
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Todas las construcciones provisionales seran conservadas en
perfecta higiene por el Contratista estando también a su cargo el
alumbrado, la provision y distribucion del agua, desaglies y
sanitarios correspondientes.

1.6.6. Limpieza del Obrador - Instrumental:

El Contratista debera mantener constantemente la obra en
perfectas condiciones de orden y limpieza de acuerdo a la
naturaleza del trabajo que se ejecute y cumplira de inmediato las
ordenes que en ese sentido le imparta la Inspeccion de la obra. Por
cada infraccién a esta norma el Contratista incurrira en una multa
de 0,1 0/00 (cero uno por mil) del monto del contrato vigente
incluidas las variaciones de costos.

Es obligacién del Contratista, el facilitar a la Inspeccién en buenas
condiciones de uso los instrumentos indispensables para el control
de las operaciones de relevamiento, replanteo y medicién de los
trabajos contratos.

1.6.7. Reconocimiento del Terreno de Fundacion:

Ampliando el alcance del articulo 1.2.3., establece que si una vez
descubierto el terreno de fundacion el mismo no estuviera de
acuerdo a las condiciones del proyecto, el Contratista debera
someter a la aprobacion de la Inspeccion las modificaciones
necesarias en el proyecto para que la obra pueda realizarse.

1.6.8. Andamios:

Los andamiajes, puentes de servicio, instalaciones provisorias y
demas dispositivos necesarios para la ejecucion de la obra, se
montaran en las condiciones reglamentarias correspondientes. En
términos generales los andamios se construirdn sélidamente y con
toda prolijidad, debiendo tener parapetos y tablas rodapié en toda
su extensién. Las escalas seran resistentes y se ataran y calzaran
donde fuera menester para evitar resbalamiento.

Habra suficiente numero de ellas para dar acceso a los distintos
puntos de la obra que se hallan separados por paredes y otras
estructuras. Los andamios permitiran, en lo posible, la circulacion
sin interrupciones por toda la obra.

No podran cargarse con exceso y se evitard que haya en ellos
cascotes o escombres en abundancia.
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Quedara prohibido dejar tablones sueltos, se los atara o clavara
para impedir que formen bascula.

La tablazon de la empalizada y andamios, debera limpiarse de
clavos y astillas que pudieran incomodar o lastimar a las personas.

Dafios a Personas o Propiedades:

El Contratista tomara todas las disposiciones y precauciones
necesarias para evitar dafios en las obras que ejecuta a las personas
que dependen de él, a las de la D.G.C.M. destacadas en la obra, a
terceros y a las propiedades o cosas del Estado o de terceros, asi
pudieran provenir esos dafios de maniobras del obrador, de la
accion de los elementos o de causas eventuales.

El resarcimiento de los perjuicios que, no obstante se produjeran
correra por cuenta exclusiva del Contratista.

Estas responsabilidades subsistiran hasta que se verifique la
entrega de la obra a la U.N.L.P.

La U.N.L.P. podra retener en su poder, de las sumas que adeudare
al Contratista, el importe que estime conveniente hasta que las
reclamaciones o acciones que llegaren a formularse por alguno de
aquellos conceptos hayan sido definitivamente descartadas y aquél
haya satisfecho las indemnizaciones a que hubiere lugar en
derecho.

Materiales, Abastecimientos, Aprobacion, Ensayos y Pruebas:

a.)Abastecimiento de Materiales: El Contratista tendrad siempre en obra

la cantidad de materiales que a juicio de la Reparticion se necesite
para su buena marchay prevea treinta (30) dias de labor de acuerdo
al Plan de Trabajos Aprobados.

El Contratista en todos los casos comprobara satisfactoriamente la
procedencia de dichos materiales y materias, entregando a la
inspeccién duplicado de las respectivas boletas de envio.

Estara también obligado a usar métodos y enseres que ha juicio de
la Inspeccién aseguren la calidad satisfactoria de la obra y su
terminacion dentro del plazo fijado en el contrato.

Sin embargo el hecho de que la Inspeccién nada observe sobre el
particular, no examinara al Contratista de la responsabilidad que le
concierne por la mala calidad de las obras ejecutadas o por la
demora en terminarlas.

La U.N.L.P. podra proveer en determinados casos materiales
especiales o instrumental. En tal caso, el Contratista se
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responsabilizara de los mismos hasta la entrega provisional, siendo
de su cuenta la reposicion de los que sufrieran deterioro o pérdidas.

b.)Aprobacién de Materiales: Los materiales y las materias de toda clase
a incorporar en obra, seran sin uso y de la mejor calidad y tendran
las formas y dimensiones prescriptas en los planos, en la
documentacién del contrato o las exigidas por la Inspeccion y
cumpliran estrictamente con las normas I.R.A.M. correspondientes.
Ademas seradn sometidos antes de emplearse, a la aprobacion
formal por parte de la D.G.C.M.
Cuando se prescriba que algun material o artefacto deba ajustarse a
tipo o muestra determinada, se entendera que ellos serviran para
efectuar comparaciones, pudiendo el Contratista suministrar
materiales que sean equivalentes a juicio de la D.G.C.M., salvo lo
especificado y aprobado en las listas de “Datos Caracteristicos
Garantizados” que seran de provision y uso obligatorio.
El movimiento de materiales se registrard diariamente en partes
que entregara el Contratista a la Inspeccion. El Contratista
depositara en la obra o en la D.G.C.M., segun se disponga y con
suficiente tiempo para su examen y aprobacion, muestras de los
materiales que la Inspeccion determine, los que serviran como tipo
para comparar los abastecimientos correspondientes a las obras.
Los materiales y elementos de toda clase que la Inspeccidon
rechazare, seran retirados de la obra por el Contratista a su costa,
dentro del plazo que la orden de servicio respectivo sefalare.
Transcurrido ese plazo sin haber dado cumplimiento de la orden, el
Contratista se hara pasible de una multa equivalente a 10 (diez)
jornales (oficial albadil). Si la orden fuere reiterada no se eximira de
cumplirla.
En caso de incumplimiento se hard pasible de una multa
equivalente a (10) diez jornales (oficial albafiil) como minimo y
cincuenta (50) como maximo. En caso de reincidencia, el valor de la
multa establecida se duplicara y debera ser comunicada al Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas.
Independientemente de lo anterior los materiales seran retirados
de la obra por la D.G.C.M. estando a cargo del Contratista todos los
gastos que se originen por esta causa.
Los materiales y las materias defectuosas que llegaren a colocarse
en obra del mismo modo que los de buena calidad puestos en
desacuerdo con las reglas del arte, seran reemplazados por el
Contratista estando a su cargo todos los gastos de toda suerte a
que los trabajos de sustitucidén dieren lugar.
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c.) Ensayos y Pruebas: La Reparticion podra hacer todos los ensayos y

1.6.11.

1.6.12.

pruebas que considere conveniente para comprobar si los
materiales o estructuras son los que se determinan en las
Especificaciones Técnicas.

El personal y los elementos necesarios para ese objeto, como ser:
Instrumentos de medida, balanzas, combustibles, etc., seran
facilitados y costeados por el Contratista. Este ademas pagara
cualquier ensayo o analisis fisico, quimico o mecanico que deba
encomendarse a efectos de verificar la naturaleza, de algun
material, incluso los gastos de transporte recepcién, manipuleo y
despacho, reembolsandosele los gastos solamente cuando se
comprobare que el material es el especificado.

Vicios Ocultos:

El Contratista se obliga a pedir por escrito Inspeccién de todas las
partes de la obra que quedaren ocultas antes de su terminacién. Si
asi no lo hiciera, la Inspeccién podra ordenar su demolicion y
reconstruccion por cuenta exclusiva del Contratista cualquiera fuere
el resultado de la Inspeccion.

Si los vicios se manifestaran en el transcurso del plazo de garantia el
contratista debera reparar o cambiar las obras defectuosas en el
plazo de diez (10) dias corridos a contar de la fecha de su
notificacion por los medios establecidos en la Ley 19.549 y Decretos
Reglamentarios. Transcurrido ese plazo, dichos trabajos podran ser
ejecutados por la U.N.L.P. a costa de aquél, deduciéndose su
importe del fondo de reparos.

La recepcion final de los trabajos no inhibirad a la U.N.L.P. de exigir el
resarcimiento de los gastos, dafios o intereses que le produjere la
reconstruccion de aquellas partes de la obra en las cuales se
descubrieran ulteriormente fraudes o empleo de materiales
impropios.

Tampoco libran al Contratista de las responsabilidades que
determina el articulo 1646 del Cédigo Civil.

Errores de Obra por Trabajos Defectuosos:

El Contratista en ningun momento podra alegar descargos de
responsabilidad por mala ejecucion de los trabajos o por las
transgresiones a los pliegos de condiciones generales y especiales,
funddndose en incumplimiento por parte de Subcontratista,
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personal o proveedores o excusandose en el retardo por parte de
Inspeccion de Obra de entregarles detalles y planos o en la
comprobacion de errores o faltas.

Todo trabajo que resultare defectuoso debido al empleo de malos
materiales o de calidad inferior a la establecida en los pliegos de
condiciones o de una obra de mano deficiente o por descuido o por
improvisacion o por falta de conocimientos técnicos del Contratista
o de sus empleados sera desechado y reconstruido por la Empresa
a su exclusiva cuenta a la primera intimacion en ese sentido que le
haga la Inspeccién de la obra y en plazo que ésta le fije, bajo pena
de multa a solo juicio de la D.G.C.M. entre (10) diez y (50) cincuenta
jornales (oficial Albafiil) que se graduard de acuerdo a la
importancia de las mismas y por c/infraccion.

El hecho de que no haya formulado en su oportunidad por la
Inspeccién de la obra las observaciones pertinentes por trabajos
defectuosos o empleo de materiales de calidad inferior no implicara
la aceptacion de los mismos y la Inspeccion de Obra en cualquier
momento en que el hecho se evidencie y hasta la recepcion
definitiva podra ordenar al Contratista su correccion.

En todos los casos, si el Contratista se negara a la correccidn,
demolicion o reemplazo de los trabajos rechazados, la U.N.L.P.
podra hacerlos por si por otros y por cuenta del Contratista y sin
intervencion judicial.

Si a juicio exclusivo de la U.N.L.P.,, no resultara conveniente la
reconstruccion de los trabajos defectuosos, se deducird el menor
valor que resulte por esos trabajos.

1.6.13.  Trabajos Ejecutados con Materiales de Mayor Valor sin Orden Previa:

Los trabajos ejecutados con materiales de mayor valor que los
estipulados en el Contrato y su documentacién, ya sea por su
calidad, eficacia, naturaleza o procedencia, seran considerados
como si se hubieran ejecutado con los materiales especificados, sin
reconocer la U.N.L.P. el mayor costo resultante.

Los trabajos que fueran ejecutados sin orden previa o en
disconformidad con las érdenes impartidas por la Inspeccién de la
Obra o que no respondieran a las especificaciones técnicas de los
pliegos de condiciones aunque fuesen de un mayor valor que los
estipulados, si no hubieran sido autorizados especialmente, podran
ser rechazados si asi lo dispusiera la D.G.C.M. En este caso el
Contratista los demolera y los reconstruird de acuerdo a lo
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establecido en los pliegos de condiciones, estando a su cargo todos
los gastos de reparo y otros accesorios motivados por esta causa.

En casos de aceptacion de estos trabajos siempre que la D.G.C.M.
estimara que no compromete la solidez, estética y duracion de la
Obra, se lo considerara como si hubieran sido ejecutados conforme
al Contrato, aun cuando fueren de mayor valor que los estipulados
en el mismo.

Responsabilidad por Infracciones Administrativas:

El Contratista y su personal deberan cumplir estrictamente las
disposiciones, ordenanzas y reglamentos policiales o municipales
vigentes en el lugar de la ejecucion de las obras. Sera por cuenta del
Contratista el pago de las multas y el resarcimiento de los perjuicios
o intereses si cometiera cualquier infraccion a dichas disposiciones,
ordenanzas o reglamentos.

Combustibles y Lubricantes Nacionales:

El Contratista estara obligado a emplear durante la ejecucién de los
trabajos, sea cual fuere su utilizacién, los productos que elabora y
expende la Administracion General de Yacimientos Petroliferos
Fiscales [ E.N.D.E. ]

Letreros:

Esta prohibido colocar en los cercos y en los edificios, letreros
comerciales de propaganda, cualquiera sea su naturaleza excepto
los usuales para contratista y subcontratista, previo permiso
otorgado por la D.G.C..M., quien dara las instrucciones sobre el tipo
de letreros y leyenda a utilizar siendo obligatorio por el Contratista
la colocacion del letrero reglamentario de obra de acuerdo a lo
detallado en las Clausulas Complementarias Legales.

Pago de Derechos:
El Contratista debera abonar los derechos que corresponda por las

instalaciones y conexiones de Obras Sanitarias, Gas del Estado,
S.E.G.B.A. y cualquier otro derecho que surja:

1)De la ejecucion de las obras.
2)De las conexiones definitivas para la habilitacion de los Edificios, de la

Construccién exigida por entes Nacionales, Provinciales vy

41



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Direccion General de Construcciones y Mantenimiento

Municipales, los que no le seran reembolsados, salvo disposicion en
contrario en las Clausulas Especiales.

1.6.18 Ejecucion de la Obra en Arreglo a su fin:

Los abastecimientos de materiales para la ejecucién de los trabajos
que sin estar expresamente indicados en los documentos
contractuales, fueron no obstante indispensables a juicio de la
Inspeccién para que las obras a construir resulten enteras y
completas seran obligatoriamente realizados por el Contratista con
todos los accesorios para el fin y uso a que se destine la obra.

En consecuencia el Contratista no podra conceptuar como
adicionales esos abastecimientos o trabajos los que por otra parte
seran analogos y concordantes y de igual calidad, a juicio de la
D.G.C.M. que los materiales requeridos en general en la obra
contratada.

1.6.19. Garantia de los Materiales y Trabajos:

El Contratista asegurard la buena calidad de los materiales con
arreglo a las especificaciones y respondera por las degradaciones y
averias que experimentan los trabajos realizados por causa que le
sea imputable. En consecuencia, hasta la recepcion definitiva de los
trabajos, estara a su cargo la reparacion de los desperfectos de esa
naturaleza, eximiéndosele de responsabilidad si los dafios
resultaran del uso de la obra.

1.6.20. Extracciones y Demoliciones:

Si para llevar a cabo la obra contratada fuera necesario efectuar
extracciones y/o demoliciones, segun lo indiquen los planos y la
documentacién respectiva, los gastos que demanden los trabajos
estaran a cargo del Contratista, el que deberd dar al material
proveniente de la demolicién el destino que se determine en las
Clausulas Especiales. El Contratista requerird en cada caso la
presencia de la inspeccion para el relevamiento de los inventarios
correspondientes, a medida que se descubran las estructuras y
previamente al retiro de los materiales afectados.

1.6.21. Medianeras:
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Es obligacién del Contratista formalizar los convenios con los
vecinos ejecutando los planos [telas y copias] y demas elementos,
que deberd entregar a la D.G.C.M. y pagar las liquidaciones que
resulten.

La reconstrucciéon de medianeras existentes, los trabajos auxiliares
reglamentarios, la reconstruccion de los linderos afectados por las
demoliciones como las indemnizaciones consiguientes, seran de
exclusiva responsabilidad y cuenta del Contratista como asi mismo
los gastos de aprobacion, planos y tramites de todo tipo a que diera
lugar. Las medianeras seran reembolsadas por la U.N.L.P. a quien
se dara intervencion en todos los convenios.

Unidén de las Obras Nuevas con las Existentes:

Cuando las obras a ejecutar debieran ser unidas o pudieran afectar
en forma cualquiera a obras existentes, estara a cargo del
Contratista y se consideraran comprendidas sin excepcién en la
propuesta que se acepta:

- La reconstruccion de todas las partes removidas y la reparacién de
todos los desperfectos que a consecuencia de los trabajos licitados
se produzcan en la parte existente;

- La provision de todos los materiales y la ejecucién de todos los
trabajos necesarios para unir las obras licitadas con las existentes.
Todo material previsto a trabajo ejecutado en virtud de ésta
cldusula, serd de la calidad, tipo y forma y demas requisitos
equivalentes y analogos a los similares previstos o existentes segun
corresponda a juicio de la D.G.C.M. y segun las Especificaciones para
obras de modificacion y restauracion de la U.N.L.P. anexas a las
Presentes Bases.

NORMAS DE INTERPRETACION TECNICA
Interpretacion de Planos y Especificaciones:

El Contratista es responsable de la correcta interpretacién de los
planos para la realizacion de la obray la ejecucién y conservacion de
la misma hasta la recepcién final. Cualquier deficiencia o error que
comprobara en el proyecto o en los planos, debera comunicarlos a
la D.G.C.M., antes de iniciar el trabajo, bajo apercibimiento de
aplicarsele una multa, siendo la misma el equivalente al valor de
veinte (20) jornales (oficial albail) y la maxima de cien (100) jornales
(oficial albafil). La graduacion estara a cargo de la Autoridad que
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haya suscripto el respectivo contrato. Cuando se trate de
reincidencia se duplicara y debera ser comunicada al Registro
Nacional de Constructores de Obras Publicas.

La omisién aparente de las especificaciones o indicaciones
suplementarias referentes a detalles serd considerada en el sentido
de que sélo debe prevalecer la mejor practica establecida y también
que Unicamente se emplearan materiales y mano de obra de la
mejor calidad. Las firmas contratistas deberan tener en cuenta en
sus propuestas las exigencias prescriptas por las reglamentaciones
de las Reparticiones Oficiales (Nacionales, Provinciales 'y
Municipales) y Entes del Servicio Publico, vigentes con anterioridad a
la firma del Contrato, por cuanto no se reconocera adicional alguno,
por trabajos ejecutados, incluso derechos o gabelas exigibles por
conexiones, habilitaciones, etc. que se originen en cumplimiento de
dichos reglamentos.

1.7.2.  Orden de Aplicacion de los Documentos Técnicos:

En caso de discrepancia al interpretar la documentacion técnica del
Contrato, la D.G.C.M. resolverd con el siguiente criterio de
prioridades.

1.- Leyes N° 13.064, 12.910 y conexas.

2.- Reglamentaciones Nacionales, Provinciales, Municipales y de los
Entes del Servicio Publico.

3.- Contrata.

4.- Notas Aclaratorias de la Reparticion previas al acto licitario.
5.-“Memoria Técnica - Planilla de Locales”

6.- Planos: 1) De detalles, 2) De conjunto.

7.- Pliegos: 1) Particulares, 2) Generales.

8.- Presupuesto.

Dentro de un mismo plano o planos de la documentacién, entre la
dimensién apreciada a escala y la expresada en cifras o letras,
prevalecera ésta ultima.

En caso de contradiccion y/u omisién entre especificaciones
medidas o cantidades el Oferente deberd solicitar la aclaraciéon
necesaria previamente a la Licitacion segun lo expresado en 1.1.5.
La D.G.C.M. suministrara planos de detalle cuando sean necesarios
o bien podra exigirlos al Contratista quien, en este caso, antes de
ejecutar los trabajos indicados en dichos planos, debera recabar la
aprobacion de la D.G.C.M.
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Solucion de Divergencia:

Si en la interpretacion del Contrato bajo su faz técnica surgieran
divergencias, estas seran resueltas por la D.G.C.M., cuyas decisiones
seran definitivas respecto a la calidad de los materiales, la solidez y
eficiente ejecucion de las estructuras y la interpretacién de las
normas de mensura.

El Contratista no podra suspender los trabajos ni aun parcialmente
con el pretexto de que existan divergencias pendientes, bajo pena
de aplicacion de una multa por cada dia de suspension de ( 10) diez
jornales (oficial albafiil) por dia , cuando se trate de reincidencia , el
valor de la multa establecida se duplicara y debera ser comunicada
al Registro Nacional de Constructores de Obras Publicas.

Complementos de Interpretacion:

Cuando en éste Pliego se haga referencia a Clausulas Especiales o
Particulares, Legales o Técnicas se entiende que comprenden las
especificaciones o normas que figuren en cualquier parte de la
documentacién de la obra, tanto en su parte grafica como en su
parte escrita.

DIRECCION Y VIGILANCIA
Superintendencia de los trabajos:

La U.N.L.P., tendra la superintendencia de los trabajos e intervendra
en su ejecucion y liquidacion por intermedio de la D.G.C.M. y de la
Inspeccién de ellas dependiente.

El Contratista y su personal cumplira las instrucciones y 6rdenes
impartidas por la D.G.C.M.

La inobservancia de esta obligacion a los gastos de cualquier indole
que perturben la marcha de la obra, haran pasible al culpable de su
inmediata expulsién del recinto de los trabajos.

Instrucciones de la Inspeccion y Respeto a la misma:

El Contratista no podra censurar al Técnico que la D.G.C.M. haya
designado para la Inspeccion de las obras, pero si tuviera causas
justificadas las expondrd por escrito para que las autoridades
resuelvan, sin que esto sea motivo para que se suspendan los
trabajos.
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1.8.3.  Personal Técnico y Administrativo que actua en la obra:

El Personal Técnico y Administrativo superior de la Empresa
Contratista que por sus funciones actuen en la obra contratada y
perjudiquen por su conducta la buena marcha de los trabajos o no
tengan la debida competencia o no sean todo lo diligente que sea
de desear, deberan ser retirados de la obra, si asi lo resolviera la
D.G.C.M.

El Contratista si no estuviera de acuerdo con lo dispuesto, tendra
derecho de apelacion y podra solicitar a la D.G.CM. la
reconsideracion de la misma.

1.8.4.  Ordenes de Servicio:

Las Ordenes de Servicio que la Inspeccion imparta durante la
ejecucion de las obras seran cronolégicamente consideradas sin
enmiendas ni raspaduras en un libro foliado, sellado y rubricado
por la D.G.C.M. (Director General), que la Inspeccion guardara en la
obra y que proveera al Contratista. Toda orden de servicio debera
ser firmada por el Contratista dentro de los (2) dias corridos del
requerimiento de la Inspeccidn, su negativa lo hara pasible de una
multa equivalente a (10) diez jornales (oficial albafil) segun 1.5.7.; b.
Se considerara que toda orden de servicio esta comprendida dentro
de las estipulaciones del contrato y que no importa modificacion de
lo pactado ni encomienda de trabajos adicionales, salvo el caso de
gue en ellas se hiciera manifestacidén explicita de lo contrario.

Aun cuando el contratista considere que en una orden de servicio se
exceden los términos del contrato, debera notificarse de ella, sin
perjuicio de presentar en la D.G.C.M., por intermedio de Ia
Inspeccién de la obra y en el término de quince (15) dias corridos,
un reclamo claro y terminante, fundando detalladamente las
razones que le asistan para observar la orden recibida.

Transcurrido el plazo anterior sin hacer uso de ese derecho el
Contratista quedara “ipso-facto” obligado a cumplir la orden de
inmediato, sin poder luego efectuar ulteriores reclamaciones por
ningun concepto.

La observacion del Contratista, opuesta a cualquier orden de
servicio, no lo eximira de la obligacion de cumplirla, si ella fuera
reiterada. En caso de incumplimiento, se hara pasible de una multa
equivalente al valor de diez (10) jornales (oficial albafil) como
minimo y cincuenta (50) como maximo (1.5.7.; b) pudiendo ademas
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la U.N.L.P. mandar ejecutar en cualquier momento a costa de aquel,
los trabajos ordenados, deduciéndose su importe del primer
certificado que se le extienda, y en caso necesario, del fondo de
reparos.

Cuando se trate de reincidencia, el valor de las multas establecidas
se duplicard y deberan ser comunicadas al Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando el Contratista no de
cumplimiento a la Orden de Servicio en el término fijado, podra
paralizarse el pago de certificados de obra, de variaciones de costos,
etc., hasta que se cumplan las mismas.

Representante Técnico:

A los efectos del contralor y responsabilidad técnica en la ejecucion
de los trabajos, el Contratista debera estar representado en la obra
por un profesional universitario (Arquitecto, Ingeniero Civil o en
Construcciones) o un Maestro Mayor de Obra, segun lo sefialen las
Cladusulas Especiales en cada caso, inscriptos en los registros legales
Nacionales,  Provinciales y Municipales, debidamente vy
expresamente autorizado por la D.G.C.M., que representara al
Contratista en su ausencia para recibir y evacuar Ordenes de
Servicio y como condicion resolutiva para su validez realizara y
verificara personalmente en obra las siguientes operaciones:
Replanteos y nivelaciones; mediciones para certificar, pruebas de
resistencias de estructuras y de funcionamiento de las instalaciones;
recepciones de las obras y todas las veces que se lo solicite por
Orden de Servicio. En este sentido queda claramente establecido
que el Contratista acepta toda responsabilidad que derive de los
actos y decisiones que tome su Representante Técnico, sin
limitacion alguna.

En caso de infraccion a las obligaciones en relacion a la obra,
emergentes de éste articulo, en que incurra el Contratista, se hara
pasible de una multa (1.5.7.; b) de 0,1 0/00 (cero uno por mil) del
monto contractual vigente hasta 0,2 0/00 (cero dos por mil) incluida
las Vs. de Cs. por cada infraccion cometida (la graduacién estaria a
cargo de la Autoridad que firmé el Contrato), por cada infraccién
ante cuya reiteracion el Contratista debera proceder al inmediato
reemplazo del Representante Técnico.

Libro de Comunicaciones:
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Ademas del libro de Ordenes de Servicio el Contratista debera
proveer uno similar, destinado al asiento de las comunicaciones
reciprocas que se requieran con urgencia para aclarar y definir
detalles de la ejecucion necesarios para la marcha de los trabajos y
que por su indole deben dejar consignados por escrito.

1.8.7. Documentos de la Obra:

El Contratista conservara en la obra una copia ordenada de todos
los documentos del Contrato a los efectos de facilitar el debido
contralor e inspeccién de los trabajos que se ejecuten.

1.8.8. Inspeccion en fabricas o talleres a mds de 60 Km. del obrador:

En los casos en que el taller del Contratista o subcontratista con
quien aquél subcontratase obras de gremios especiales, como ser
estructuras metdlicas o de madera, fabricacion de mosaicos,
marmolerias, etc., estuviese situado a mas de 60 Km de La Plata, y
que por consiguiente se originen gastos extraordinarios de
inspeccién para el personal técnico de la D.G.C.M., el Contratista
correra con aquellos. Comprenderan dichos gastos los pasajes de
ida y vuelta de primera clase, por via terrestre, area o maritima a
juicio de la D.G.C.M. con cama en los casos en que los viajeros
fueran nocturnos y un viatico diario al que le corresponde segun el
nivel del agente en la U.N.L.P., por el tiempo que dure la inspeccion,
computandose los dias de salida y llegada como dias enteros.

A tal efecto debera el Contratista, simultdneamente con el pedido
de inspeccion depositar en la D.G.C.M., el importe calculado para la
misma. Practicada la Inspeccién se liquidaran los gastos de acuerdo
al viaje y a los dias transcurridos en la misma segun el viatico
establecido anteriormente debitando o acreditando al Contratista
los importes resultantes.

Las sumas que el Contratista adeudare a la U.N.L.P., en concepto de
Inspeccidon realizadas con cargo a aquel, seran deducidas de los
certificados a extender o de cualquier crédito que existiera a su
favor si no se allanare a abonarlos en las condiciones antes
enunciadas.

El Contratista debera prever los gastos de acuerdo con el niumero
de inscripciones que para el Gremio se establece en las respectivas
Cldusulas Especiales necesarias para la buena marcha de las Obras.
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Las disposiciones del presente articulo regiran en idénticas
condiciones para las obras contratadas cuando estas disten mas de
60 Km de La Plata.

REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO
Jornales Minimos:

El Contratista debera abonar a los obreros salarios no inferiores a
los minimos en vigor, debiendo entenderse que dichos salarios se
liquidaran por la jornada legal de trabajo.

Se colocara una copia de la lista de jornales en un lugar visible del
recinto de la obra.

En base a esos salarios, el Contratista llevara en la obra las planillas
de pagos y las libretas de jornales, en forma prolija y detallada,
cuyos elementos exhibird a la Inspeccién toda vez que se le exija.
lgual formalidad cumpliran los Subcontratistas aceptados por la
D.G.C.M.

La violacién de los expresados deberes hara pasible al Contratista
de una multa equivalente a diez (10) jornales (oficial albafil)(1.6.7.;
b) por cada infraccibn comprobada a cuyo fin la Inspeccidon
verificara si el pago se hace en la forma establecida, teniendo en
cuenta que se aplicaran tantas multas como obreros resulten
perjudicados en cada periodo de pago.

Cuando se trate de reincidencia, el valor de la multa establecida se
duplicara y deberd ser comunicada al Registro Nacional de
Constructores de Obras Publicas.

Pago de Personal:

El Contratista deberda mantener al dia, el pago del personal
empleado en la obra, abonar integramente los salarios estipulados,
cumplir integramente con las leyes previsionales y dar
cumplimiento estricto a las disposiciones que determinan la jornada
de trabajo, siendo motivo de suspension del abono de los
certificados en tramite, la falta de cumplimiento de dichas
obligaciones.

El cumplimiento de lo que se deja establecido serd comprobado y
documentado en cada caso, por la Inspeccion al extender el
correspondiente certificado de obras y trabajos, a cuyo efecto el
Contratista le exhibira los libros que se le requieran.
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Dicha verificacién se realizara principalmente sobre el cumplimiento
estricto de los aportes jubilatorios y demas beneficios sociales,
régimen de libreta de trabajo (Dec. 1475/64) que testimoniara el
contratista en lapsos que fijan las Clausulas Especiales y que no sera
mayor de tres (3) meses con un certificado que al efecto requerira a
la Delegacion Regional de Secretaria de Trabajo y Prevision
postergandose en su defecto cualquier certificacion pendiente. En
cada certificado que presente a aprobacion el Contratista declarara
expresamente y bajo juramento haber dado cumplimiento al
Decreto 33302/45 y sus modificaciones Leyes 17.620, 23.041 y
Decreto 1.078/84 y sus Reglamentaciones y Modificaciones.

La Tesoreria de la Universidad no efectuara pago alguno de
certificados, sin la constancia escrita de haberse cumplimentado las
condiciones mencionadas anteriormente.

La falta continuada por dos veces, o por tres en forma discontinua
del cumplimiento de lo dispuesto en este articulado, hara pasible al
Contratista de la rescision del contrato.

1.9.3.  Competencia del Personal Obrero:

El Contratista solo empleara operarios competentes en su
respectiva especialidad y en suficiente numero para que la
ejecucién de los trabajos sea regular y progrese en la medida
necesaria al exacto cumplimiento del Contrato (Plan de Trabajo).
Para el debido contralor de la precedente obligacién diariamente
entregara a la Inspeccién partes indicativos del personal ocupado
en los trabajos, de acuerdo con las instrucciones que se le formulen.

1.9.4. Reclutamiento del Personal Obrero:

El Contratista queda obligado a ocupar el personal obrero que
necesite por intermedio de las agencias dependientes de la
Direccion Nacional del Servicio de Empleo dependiente del
Ministerio de Trabajo. (Ley 13.591).

No se abonara el importe de los certificados mensuales de obras,
sin la previa certificacion expedida por la autoridad habilitada al
efecto de que se ha cumplido la obligacién impuesta en el parrafo
precedente.

La demora en el pago de certificados, motivada por incumplimiento
de aquella o por falta de comprobantes que acrediten su
cumplimiento, no dard derecho a reglamentacion alguna, ni
correran intereses por el retardo.
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Nacionalidad, Procedencia y Salubridad del Personal:

Salvo casos de escasez de personal o cuando la Inspecciéon lo
autorice expresamente, el sesenta por ciento (60 %) como minimo
del personal obrero que el Contratista emplee en las obras, debera
ser Argentino, o naturalizado, salvo disposicion diferente en las
Clausulas Especiales.

Se exigira asimismo la observacién de las disposiciones del Decreto
4.581/63 sobre la prohibicion de materiales deletéreos o venenosos
en los trabajos de la construccion y las previsiones del caso.

MODIFICACIONES Y AMPLIACIONES
Modificaciones y Ampliaciones:

Para determinar el porcentaje del mayor o menor gasto que deba
ser regularizado, como consecuencia de alteraciones por
modificacion, ampliacién o supresiéon de trabajos, el estudio se
practicara en todos los casos respetando las condiciones previstas
en la documentacion licitaria para formular la oferta, es decir, a la
fecha de los precios unitarios basicos.

Forma de Liquidacion de los Trabajos:

Segun el valor de dichos porcentajes existen dos variantes:

Cuando las alteraciones en las cantidades de obra del proyecto
valorizadas a precios unitarios basicos superen el 20 % del monto
total del contrato original, el Contratista tendra derecho a la fijacion
de precios nuevos actualizados a la fecha de encomienda a convenir
libremente sin limitaciones contractuales; a falta de acuerdo solo
cabe la rescision del contrato, (articulos 30° 38° y 53° Ley 13.064),
por haberse alterado la economia de la Obra.

Si por el contrario no superen el 20 % el Contratista debera aceptar
que las alteraciones resultantes se computen segun las pautas
detalladas a continuaciéon y se paguen por el mismo régimen
previsto en el Contrato (Articulos 29° y 38° Ley 13.064).

Para el caso b) se pueden presentar las siguientes variantes:

1.- EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM SUPERA EL 20 % DE SU
COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS:

a) Para Precios Unitarios Contenidos en el Presupuesto Oficial:
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Hasta la cantidad prevista en el presupuesto oficial, corregida si
correspondiere, se liquidara conforme al precio estipulado en éste,
afectado del coeficiente de aumento o de rebaja contractual. Al
exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a
convenir (Articulo 38° Ley 13.064). Este nuevo precio, con excepcién
del beneficio, se retrotraera a las condiciones basicas de la
Liquidaciéon y para los andlisis de precios se adoptaran los
porcentajes de gastos generales y beneficio que se haya prefijado
en el pliego de condiciones, calculando el beneficio sobre el precio
real al momento de la encomienda.

b) Para Precios Cotizados por el Contratista y Aceptados por la
Reparticion:

Hasta la cantidad prevista en el presupuesto de la oferta, corregida
si correspondiere, se liquidara conforme al precio estipulado en
éste revisado y aceptado por la reparticion.
Al exceso tomado sobre planos, se le aplicara un nuevo precio a
convenir (Articulo 38° Ley 13.064). Este nuevo precio con excepcién
del beneficio, se retrotraera a las condiciones basicas de la
Liquidaciéon y para los analisis de precios se aceptaran los
porcentajes de gastos generales y beneficios que se hayan prefijado
en los pliegos de condiciones, calculando el beneficio sobre el precio
real al momento de la encomienda.

2.- EL EXCESO ORDENADO PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20 % DE SU COMPUTO
TOMADO SOBRE PLANOS:

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial:

Se liquidaran las cantidades del presupuesto oficial, corregidas si
correspondiere; incrementadas por el exceso tomado sobre planos
de lo que se ordena construir, al precio del presupuesto oficial
afectado del coeficiente de aumento o rebaja contractual (Articulos
29°y 38° Ley N° 13.064).

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y
Aceptados por la Reparticion:
Se liquidaran las cantidades corregidas, si correspondiere, del
presupuesto de la oferta incrementadas por el exceso tomado
sobre planos de lo que se ordene construir, al precio cotizado por el
contratista, revisado y aceptado por la Reparticion (Articulo 29° y 38°
Ley N° 13.064).
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3.- LA DISMINUCION ORDENADA PARA UN ITEM SUPERA EL 20 % DE SU
COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS:

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial:

Ademas de corregirse las cantidades por la comparacion con los
planos, debera corregirse el precio unitario del presupuesto oficial y
deducir la partida asi corregida. Se liquidaran las cantidades
ejecutadas con el precio nuevo ya corregido (Articulos 37°y 38° Ley
N° 13064).
Este precio nuevo corregido se retrotraera a las condiciones basicas
de la liquidacion, y para los andlisis se adoptaran los gastos
generales y beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de
condiciones.

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y
Aceptados por la Reparticion:

Deberan corregirse las cantidades por la comparacién con los
planos, con el precio unitario del presupuesto de la oferta revisado
y aceptado por la Reparticion y deducir la partida asi corregida. Se
liguidaran las cantidades ejecutadas con el precio nuevo ya
corregido.
Este precio nuevo corregido se retrotraera a las condiciones basicas
de la liquidacion, y para los andlisis se adoptaran los gastos
generales y beneficios que se hayan prefijado en los pliegos de
condiciones.

4.- LA DISMINUCION ORDENADA PARA UN ITEM NO SUPERA EL 20 % DE SU
COMPUTO TOMADO SOBRE PLANOS:

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial:
Deben suprimirse las cantidades del plano original con el precio
total del item del presupuesto oficial afectado del coeficiente de
aumento o de rebaja contractual (Articulos 29° y 38° Ley N° 13.064),
y liquidarse las cantidades del nuevo plano con los precios unitarios
que surjan de dividir aquel precio total por la cantidad tomada del
plano original.

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y
Aceptados por la Reparticion:
Deben suprimirse las cantidades del plano original con los precios
del presupuesto de oferta aceptados por la Reparticion y liquidarse
las cantidades que surgen del nuevo plano con los mismos precios.
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5.- SUPRESION DEL ITEM:

a) Para Precios Unitarios Contenidos en Presupuesto Oficial:
Es el caso del punto 3) llevado al limite.
Procede, en consecuencia, suprimir la partida con cantidades
corregidas a nuevo precio. Este nuevo precio se retrotraerd a las
condiciones basicas de la licitacién y para los analisis se adoptaran
los gastos generales y beneficios que se hayan prefijado en los
pliegos de condiciones.

b) Para Precios Unitarios Cotizados por el Contratista y
Aceptados por la Reparticion:
Procede suprimir la partida con cantidades corregidas, aplicando el
precio del contratista revisado y aceptado por la Administracion.

6.- ALTERACION DE LA NATURALEZA DE UN ITEM:

Pueden presentarse dos alteraciones:

a) La alteracién implica una modificacion sustancial.
Se anula el item previsto conforme al punto 5) precedente y se
incorpora el nuevo item a nuevo precio.

b) La alteracidén consiste en el cambio de la naturaleza de

alguno

de sus elementos componentes. Se fijara el nuevo precio del item
introduciendo el mayor o menor gasto, por comparacién de los
cambios.

ACLARACIONES:

En los casos B1 - B3 - B5 - B6 de no llegarse a un acuerdo sobre
precios, y si asi lo ordenara la Inspeccién (Articulo 59° Pliego Tipo) el
Contratista debera proceder inmediatamente a la ejecucion de los
trabajos, pudiendo dejar a salvo sus derechos y se llevara cuenta
minuciosa de los gastos realizados cuyo detalle, con la aprobacién o
reparos de la Inspeccién, servira como elemento ilustrativo para
fijar el precio a instancia administrativa o judicial. A estos efectos las
partes aceptan los porcentajes de recargo en concepto de gastos
generales y beneficios que se establecen en las cldusulas especiales,
cuando las modificaciones no superen el 20 %.

Sin perjuicio de lo estipulado precedentemente, la Reparticidon
podra disponer que los trabajos de que se trate se lleven a cabo
directamente o por nuevo contrato.
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CONTRATOS POR UNIDAD DE MEDIDA O ITEM A REAJUSTE
CONTENIDOS EN CONTRATACIONES POR AJUSTE ALZADO.

En estos casos la cantidad o metraje a reajustar es la que
expresamente se indica en el respectivo item del Presupuesto
Oficial.

Los precios nuevos se determinaran mediante el siguiente esquema
de andlisis:

c) Cargas Sociales: W % de (D) ..cceveevieninieeneneceeeresee e
d) Total M. de OBra (10 4 €)ueeeeeeeieeieieeeeeeeeeetetteeee e e e e e eeeeeeeeeeeeeeseessssssnees
€) COSEO AIrECLO (A F @) eeeeeieeeeeee et eeeeeecrrettee et e e e e e e eesessrareeeseeeesesssesssssssnes
f)Gastos generales de Empresas e indirectode obra: X % de (e)................
8) SUDLOLAl (€ 4 F)eveeriiiieeeeee s
h) Beneficio: 10 % de (8)...ccceverreerieriierieeieriesreetesre st see e sre e e sae e
i) Gastos fiNancieros: Y % de (8).....cccvvuvrierieriieniieniienie e
j)Costo total trabajo (8 + N+ 1)eceeviiieiee e
k) Impuestos (IVAY OTROS): Z % de (}).ecrveereereerieerieenieeniienieniessiessiesvessenns
) PRECIO UNITARIO DE APLICACION (j # K)..ovoveevreereereereeesceeeesseseesessenens

REFERENCIAS:

a) Detalle de los materiales que se requieren, con precios al por mayor
al pie de la obra, incluidos los desperdicios normales, en los casos
que corresponda.

c) W %: segun tablas aprobadas por el M.O.y S.P.

f) X %: 10%: Para obras en taller y construcciones e instalaciones “in
situ” sin obrador, ejecucion de veredas, alambrados,
excavaciones, rellenos, tabiques, muros de separaciéon
etc.

159%: Obras “in situ” con obradores normales y mediano plantel
y equipo, para todo tipo de Ensefianza, Docencia,
Investigacion e instalaciones complementarias.

20%: Obras “in situ” de gran magnitud con obradores
complejos con Obras de Urbanizacion, Instalaciones
especiales de gran magnitud.
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i)Y % tasa basica de interés mensual Banco Nacion, para descuento de
certificados, en el lapso previsto para el pago segun contrato, mas
quince dias corridos.

k)Z % segun la alicuota I.V.A. y otros impuestos vigentes.

1.10.3.  Planos, Memorias Descriptivas y Proyectos:

Corre por cuenta exclusiva y es responsabilidad del Contratista la
tramitacion y obtencion de los permisos municipales y de los Entes
de los Servicios Publicos, que fueran necesarios para la realizacion
de los trabajos, asimismo como la aprobacion de los planos si lo
hubiere.

El Contratista recibira de la D.G.C.M. todos los planos de conjunto y
detalles que fueran necesarios, con excepcion de los que indiquen
expresamente en las Especificaciones Técnicas.

Cuando la D.G.C.M. crea conveniente introducir variantes en los
planos y siempre que ello no implique una modificacion
fundamental del proyecto no tendrd derecho el Contratista a
reclamar una modificacion en los precios unitarios convenidos.
Ademas en los contratos por “ajuste alzado” las modificaciones que
sea imprescindible introducir en los planos para que la obra resulte
en cada parte y en todo, concluida con arreglo a su fin y a los
documentos del contrato, no alteraran el monto estipulado.

En el caso de que lo considere conveniente, a fin de obtener un
completo conocimiento de los materiales e instalaciones que el
Contratista someta a su aprobacién, la D.G.C.M. podra exigir la
presentacion de los planos, memorias descriptivas redactadas en
idioma castellano y catdlogo o cualquier otro elemento de juicio que
juzgue necesario.

Todos los planos que el Contratista tuviere que preparar para ser
presentado a la D.G.C.M., llevaran su caratula ajustada al clisé usado
por esta Direccion.

1.11. LIQUIDACION Y PAGO DE LAS OBRAS:
1.11.1. Normas de Medicion:

Para la medicion, liquidacion de trabajos, ampliaciones de obra, etc.
regiran las “Normas para la medicion de estructuras en la
Construccién de Edificios” del Ministerio de Obras Publicas de la
Nacién, aprobado por decreto del 3 de febrero de 1938 vy
suplemento N° 1 aprobado por Decreto 127/65.
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En los casos no previstos en dichas normas, o en los documentos de
contrato, la D.G.C.M., resolvera lo pertinente, con ecuanimidad y
dentro de lo usual en la técnica de la construccion.

Mensura de los Trabajos:

Los trabajos ejecutados de acuerdo al contrato, seran medidos por
periodos mensuales con asistencia del Contratista o su
Representante Técnico y la Inspeccion por via contradictoria,
dejando en el acta constancia de las fechas, ubicaciones,
divergencias, y otros hechos notables de la operacién.

El Contratista recabara la oportuna mensura de los trabajos
destinados a quedar posteriormente ocultos o a desaparecer y
éstos se registraran por medio de comprobantes escritos o graficos,
suscriptos por la Inspeccion y el Contratista.

Las mensuras y los comprobantes de trabajos se llevardn por
duplicado, en el libro de comunicaciones, cotejandose su contenido
al final de cada sesién de mensura. Los resultados de la mensura se
utilizaran solamente para confeccionar los mensuales, y cuando
hubiere divergencias en la manera de computar las obras
correspondientes a algunas unidades de evaluacion, sera aplicada la
que determine la D.G.C.M.

Los trabajos o valores realizados seran certificados bajo tres tipos
de planillas a saber:

“Obra Ejecutada” incluso por “Adicionales” de tramite separado.

De “Acopio de materiales” en las obras donde se lo autorice,
“Deductivos”, por “Desacopio” de materiales y toda otra deduccién
que corresponda.

De “Variaciones de Costos” (Ley 12.910) reglamentados aparte.

Pago de los Certificados: A——)> SUSTITUIDO POR Fs. 79

La U.N.L.P. abonara al Contratista el importe de la obra a medida
que la D.G.C.M. apruebe los certificados mensuales por el valor de
lo hecho. En los casos en que un item no haya sido ejecutado en

todas fa q mpréndg el pregio un
valor lo Hh&ch fofimall prop al
confeccionarg unaplafilla fi a por’la Tngpe

donde conste detalladamente para estos item la tarea realizada en
obra.

El Contratista debera confeccionar y mecanografiar los certificados
por sextuplicado, en los formularios que el mismo suministrara y
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con las formalidades que se le exijan, para lo cual, se practicaran
mediciones de la obra ejecutada, aplicando al computo respectivo

los pregios c@rrespondientes dficadafifionde 108
pres to fectado | del nt: )
dismiinucign adg y calcdlado ya s i
alzado.

Cuando razones de conveniencia lo impongan podra la Inspeccion
certificar porcentualmente algun item a los efectos de evitar un
prematuro agotamiento del mismo quedando sujeto al reajuste
final.

El pago de los certificados se hara efectivo dentro de los sesenta
(60) dias corridos, los de obra, acopio y Variaciones de Costo y de los
ciento veinte (120) dias corridos los definitivos de Variaciones de

provisorios deberan ser presentados dentro de los diez (10) dias de

realizada y verificada la medicién, en caso contrario, el retardo sera
documentos.
Simultdneamente el Contratista solicitara a la Comision Liquidadora
publicados por el I.N.D.E.C.
Para la presentacic los _cecrtifi

regitan las fmismas ici
para rovisofios, domputandose |
partif del n quelel tis
ellos hayan sido publicados.
Si se constataren errores u omisiones que alteren el valor cierto de
correccion y deberan ser reintegrados dentro de los cinco (5) dias
corridos. También en este caso las demoras se incrementaran al
En caso de disconformidad de parte del Contratista con la medicién
o los indices fijados, se extenderd de todas maneras el certificado

incrementado al plazo estipulado para el cobro de tales
los valores o indices definitivos, salvo que corresponda aplicar los
definitj

para su elaboracion y si se tratara de indices esadl'sticos, desd que
los créditos o débitos, tales documentos seran devueltos para su
plazo de pago.

con | da pgope@rcionale
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rectificaciones, hasta tanto se produzca la liquidacion final y esta
sea aprobada por la U.N.L.P.

Fondos de Reparos:

Del importe de cada certificado se descontara el 5 % (cinco por
ciento) para construir el fondo de reparos, que se retendra
conjuntamente con la fianza contractual, ambos fondos seran
devueltos al Contratista una vez efectuada y aprobada la recepcién
definitiva de las obras, segun 1.12.3.

Se permitira subsistir el fondo de reparos en efectivo por una fianza
bancaria a entera satisfaccion, en las condiciones fijadas por los
Articulos 2° y 3° del Decreto N°5.742/54, o por titulos o Bonos
Nacionales fijados por el Articulo 1° del Decreto N° 8.919/59, como
asi mismo por polizas de seguro de caucidn y en las condiciones
establecidas por la Ley 17.804 y Decreto N° 411/69. Para las
garantias se tendra en cuenta lo establecido en 1.4.6.

Por imperio del Articulo 1° del Decreto 107/79, de los certificados
que se extiendan en concepto de reconocimiento de mayores
costos, contemplados en el presente régimen, también se
descontara el 5 % (cinco por ciento), a los efectos de integrar dicho
fondo de reparos.

Intereses por Retardo:

El contratista no tendra derecho a imputar a intereses el importe de
los certificados que se abonen con mora.

Si el pago de los certificados no se efectuare dentro del plazo
establecido en 1.11.3. el Contratista tendra derecho a reclamar
intereses de acuerdo al Articulo 48° de la Ley 13.064 con sus
modificaciones y/o actualizaciéon e intereses de acuerdo a la Ley
21.392.

No se pagaran actualizaciones y/o intereses si el retardo fuere
originado por actos de Contratista.

Gastos Generales:

Todos los gastos que demanden el cumplimiento de las
obligaciones impuestas por estas Bases Generales de Licitacion y
Contratacién y el respectivo contrato en los cuales no se hubiere
establecido item en el presupuesto oficial, incluso los
correspondientes a todos los tramites que se refieran a aprobacién
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de planos, inspecciones, obtencion de permisos, certificados, asi
como también instalacién de conexiones, medidores, etc., se
consideraran incluidas entre los gastos generales y prorrateados
entre los precios del presupuesto mencionado.

1.11 RECEPCION DE LAS OBRAS:
1.12.1. Recepcion Provisoria:

La obra sera recibida provisoriamente por la Direccion General de
Construcciones y Mantenimiento, ad-referendum de la Universidad
Nacional de La Plata cuando se encuentre terminada con arreglo al
contrato y se hayan cumplido satisfactoriamente las pruebas de las
instalaciones especiales, labrandose un acta en presencia del
Contratista y de su representante técnico debidamente autorizado a
menos que declare por escrito que renuncia a este derecho y que se
conforma de antemano con el resultado de la operacion. En dicha
acta se consignard la fecha de la efectiva terminacién de los
trabajos, a partir del cual correra el plazo de garantia.

En caso de que el Contratista se negara a presenciar el acto o que
no contestara la invitacion -que deberd hacerse por telegrama
colacionado- la Reparticion efectuara por si y ante si, esa diligencia
dejando constancia de la invitacidon y ausencia del Contratista.

1.12.2. Plazo de Garantia:

Entre la recepcidon provisoria y la definitiva correra el plazo de
garantia que salvo determinacién diferente de las Clausulas
Especiales sera de ciento ochenta dias (180) corridos, y durante la
cual el Contratista sera responsable de la conservacion de las obras
y de las reparaciones requeridas por defectos o desperfectos
provenientes de la mala calidad o ejecucion deficiente de los
trabajos.

Se exceptua de la procedente obligacion a los defectos resultantes
del uso indebido de las construcciones.

1.12.3. Recepcion Definitiva:

Transcurrido el plazo de garantia, de acuerdo con el articulo
anterior a solicitud del Contratista, tendra lugar la Recepcion
Definitiva, que se efectuara con las mismas formalidades que la
provisional, previa comprobacion del buen estado de las obras y
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verificacion del correcto funcionamiento de las Instalaciones
Especiales, a cuyo efecto se realizardan las pruebas que la
Reparticion estime necesarias, pudiéndose repetir parcial o
totalmente las establecidas para la recepcion provisoria.

Este acto del recibimiento definitivo de las obras contratadas no
libera al Contratista de las responsabilidades a que se refiere el
Cédigo Civil en el articulo 1646.

El Contratista debera presentar al finalizar los trabajos y antes de la
recepcion provisoria, planos conforme a obra, dibujados en tela
transparente en formato y caratula oficial conformados por la
Inspeccién, que comprende: Planos de planta, cortes, fachadas,
instalaciones complementarias, etc., en escala a determinar por la
Direccién General de Construcciones y Mantenimiento. Dentro del
mismo plazo debera entregar veinte (20) negativos de 36 mm. con
fotografias que la Inspeccién indique y con dos copias de tamafio 20
x 15 cm cada uno.

Durante la ejecuciéon de los trabajos y cuando lo indique la
Inspeccidn se exigiran entre 2 y 6 fotos del mismo tamafio como
minimo, por cada certificacibn de obra segun lo indique la
Inspeccién. Asimismo el Contratista presentarda antes de la
Recepciéon Definitiva “planos conforme a obra” incluso los
correspondientes a instalaciones original y dos copias. El
incumplimiento de cada una de las condiciones sefialadas hara
pasible al Contratista de una Multa igual a la sefialada en 1.8.5.

De las actas de recepcion deberd entregarse al Contratista una
copia autorizada.

Limpieza de la Obra:

Una vez terminada la obra de acuerdo con el Contrato y actos de la
recepcion provisional de la misma el Contratista estard obligado
ademas de la limpieza periddica exigida en 1.6.6., a entregar la obra
completamente limpia en todas sus partes, efectuando el repaso de
vidrios, cristales, revestimientos azulejos, artefactos sanitarios,
eléctricos, encerados, lustrados los pisos, etc., a entera satisfaccion
de la Inspeccion. Esta limpieza comprende ademas todo el entorno
relacionado con la obra.

Recepciones Parciales:

La recepcion provisional serd una sola a la terminacién total de los
trabajos, aun cuando para su ejecucion hubieran regido plazos
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parciales, salvo que las Clausulas Especiales admitan recepciones
parciales provisionales o que la Reparticion las autorice cuando las
considere convenientes.

En caso de recepciones parciales provisionales, cumplido el plazo de
garantia fijado en las Cldusulas Especiales, se practicaran, también
fraccionadamente, las recepciones parciales definitivas.

1.12.6. Devolucion de la Fianza Contractual y Fondo de Reparos:

La fianza contractual (5 %) y el importe de fondo de reparos, o los
saldos que hubiere de estos importes, le seran devueltos al
Contratista después de aprobada la recepcién definitiva de la obray
una vez satisfechas las indemnizaciones por dafios y perjuicios o
cualquier otra deuda que corra por su cuenta.

En caso de recepciones parciales definitivas, el Contratista, tendra
derecho a que se libre o devuelva la parte proporcional de la fianza
y del fondo de reparos.

1.13 DISPOSICIONES VARIAS
1.13.1. Invariabilidad de los Precios Contractuales:

Los precios estipulados en el contrato seran invariables, salvo las
variaciones de costos que correspondan por aplicacién de la Ley
12.910 y su reglamentacion en la forma que se establezca en este

pliego.
1.13.2. Sistemas Patentados:

Los derechos para el empleo en las obras de articulos y dispositivos
patentados, se consideraran incluidos en los precios del Contrato.

1.13.3. Seguros:

A fin de cubrir los riesgos de accidente de trabajo, el Contratista
asegurara en una compafiia argentina autorizada a todos los
empleados y obreros que emplee en la ejecucidén de las obras; asi
como el personal de la Inspeccion de la Direccion General de
Construcciones y Mantenimiento que en forma estable desempefie
funciones inherentes a la realizacién de los trabajos hasta la
recepcion definitiva.
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A este objeto, con anterioridad a la iniciacion de la obra se
entregara al Contratista la ndmina del personal citado en el ultimo
término, cuyos sueldos se estableceran en las Clausulas Especiales.
Esta suma debera ser aumentada proporcionalmente, corriendo los
gastos que con ello se originen por cuenta del Contratista, cuando le
fueren concedidas ampliaciones de plazo contractual motivadas por
aumento de trabajo o causas no imputables al Estado.

El seguro del personal de la Direccion General de Construcciones y
Mantenimiento debera ser por pdlizas individuales en las que se
establezcan, para los distintos casos, indemnizaciones en la misma
proporcion que determina la Ley 9688 considerando para ello
jornal la vigésima parte del sueldo correspondiente. Esas
indemnizaciones seran entregadas en efectivo al asegurado y, en
caso de muerte, a sus beneficiarios o herederos, si aquellos no se
hubieren determinado. El Contratista debera, ademas, asegurar la
obra contra incendio, hasta la recepcion definitiva de la misma y los
materiales acopiados s/1.14.5. Todas las pélizas de seguro o bien
sus copias legalizadas seran presentadas ante la D.G.C.M., antes de
iniciarse las obras, sin cuyo requisito no se abonara al Contratista
ningun importe en conceptos de certificados.

En caso que la D.G.C.M. resolviera introducir cambios de su
personal, el Contratista estara obligado a entregar las pdélizas
correspondientes al que no figura en la ndmina referida dentro de
los tres (3) dias corridos de la fecha en que se le notifique de la
resolucién. Todas las pdlizas de los seguros descriptos deberan
contener una clausula en la que se indique que no podran ser
anulados y/o modificados sin previo consentimiento de la D.G.C.M.

Relaciones con Otros Contratistas:

El Contratista debera facilitar la marcha simultanea o sucesiva de los
trabajos ejecutados por ély de los que es el Estado decidida realizar
directamente o por intermedio de otros contratistas, debiendo
cumplir las indicaciones que en tal sentido formule la Inspeccién,
respecto al orden de ejecucién de esos trabajos.

La vigilancia general de la obra quedard a cargo del Contratista
principal.

Este permitira a los otros contratistas el uso de andamios, escaleras
montacargas, etc., sin remuneracion.

Convendrg, asimismo, con aquellos y con intervencion decisiva de la
Inspeccidn, en caso de desinteligencia, respecto a la ubicacion de
materiales y enseres.
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Estara igualmente obligado a unir en forma apropiada su obra a la
de los demas contratistas, o a la que realice directamente la
D.G.C.M. ajustandose a las indicaciones que se impartiran o a los
planos y especificaciones.

Si el Contratista experimenta demoras o fuere estorbado en sus
trabajos por hechos, faltas, negligencias o retrasos de otros
contratistas, debera dar inmediatamente cuenta del hecho a la
Inspeccién para que tome las determinaciones a que haya lugar.

1.13.5. Subcontratista:

El Contratista, para subcontratar con terceros parte de la obra
adjudicada, debera obtener la previa conformidad de la D.G.C.M.
Ningun subcontrato autorizado por la D.G.C.M. exime el Contratista
del cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

El Contratista s6lo empleara operarios en la clase de trabajos a que
se dediquen y en suficiente niumero para que la ejecucion de dichos
trabajos sea regular y progrese con la actividad exigida en el
Contrato.

Diariamente el Contratista entregara a la Inspeccion partes
indicativos del personal ocupado en los trabajos, de acuerdo a las
instrucciones que se formulen.

1.13.6. Responsabilidad por Subcontrato:

La responsabilidad derivada de las obras subcontratadas le
correspondera al Contratista como si las hubiese efectuado
directamente.

1.13.7. Transportes:

Los precios de los materiales seran considerados sin excepcion para
todos los casos al “pie de obra” y por lo tanto dejase expresamente
determinado que los pasajes y fletes necesarios para la ejecucion de
las obras seran, salvo disposicion en contra de las Clausulas
Especiales, por cuenta del Contratista, a quien sélo se le otorgara un
certificado en el que conste el transporte que debe realizar, cuando
ello fuere menester en orden a las prioridades establecidas por las
disposiciones en vigor.

1.13.8. “Compre Nacional” Decreto -Ley N° 18.875/70:
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En la presente licitacion seran de aplicacién las normas establecidas
en el Decreto-Ley 18.875/70: y su Decreto reglamentario N°
2.930/970 (“Compre Nacional”).

Prohibicion de Contratacion de Seguros por el Sistema de Auto Seguro:

Prohibese efectuar contrato por autoseguro, quedando obligado el
Contratista a contratar el servicio de seguro con entidades
aseguradoras locales de capital interno.

REGIMEN PARA ACOPIO DE MATERIALES Y SU CERFICACION:
De los Materiales a Acopiar:

Salvo expresa mencién contraria en los pliegos de Licitacién se
consideraran dentro del Régimen aquellos materiales naturales o
elaborados destinados a la directa incorporacién en las obras a
construir incluyéndose las estructuras parciales o totales, maquinas,
equipos y/o muebles completos cuyo estado de ejecuciéon solo
requiera ajustes o completamientos secundarios previos a su
instalacion.

Del lugar de Acopio:

Los materiales deberan ser acopiados por el Contratista, al pie de la
obra. La D.G.C.M. podra autorizar el acopio de las unidades
correspondientes a herreria, carpinteria metalica y carpinteria
maderil en taller cuando las mismas se hallen ejecutadas en no
menos del setenta (70 %) por ciento de su totalidad, pagandose no
mas del sesenta (60 %) por ciento del Item.

De la Oportunidad del Acopio:

El Contratista podra solicitar acopio de materiales desde el bimestre
anterior al de iniciacion de la estructura de cada item estipulado en
el Plan de Trabajo Preventivo presentado con la oferta y en el
Diagrama de Obra aprobado, y hasta la terminacion de dicho
bimestre.

La Inspeccidon no dara curso a ningun pedido de acopio que se
realice fuera del término establecido.

No se reconocera reintegro alguno por fletes u otras erogaciones
provenientes del acopio fuera de obra.

65



UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA Direccion General de Construcciones y Mantenimiento

1.14.4. De la Solicitud y Certificacién del Acopio:

El Contratista debera confeccionar y mecanografiar por
sextuplicado en formularios que el mismo suministrara y con las
formalidades que se le exijan, el detalle de los acopios de
materiales. El Contratista podra solicitar la certificacion de los
mismos, con precios unitarios de hasta el ochenta (80 %) por ciento
de los correspondientes a las facturas de su proveedor,
reservandose la D.G.C.M. la facultad de verificar la equidad de los
precios en cuestion, en la forma que estime corresponder.

1.14.5. De la Responsabilidad por el Material Acopiado:

El Contratista es depositario de los materiales acopiados vy
certificados, con todo lo que fija para tal efecto el Libro Segundo,
Sec. Tercera XV Capitulo Il del Codigo Civil, quedando asimismo y
bajo su exclusiva responsabilidad todo cuanto concierne a su
salvaguardia y correcto empleo en las obras a que estan destinados.
Dichos materiales deberdn estar asegurados contra incendio o
pérdida total o parcial para poder presentar el correspondiente
certificado (ver 1.13.3.).

1.14.6. Del Desacopio:

Los importes en concepto de Acopio seran descontados
proporcionalmente de las certificaciones de obras ejecutadas
correspondientes al lapso para el cual fueron previstos los
materiales, salvo que por causas no imputables al Contratista se
reajuste el ritmo de los trabajos en cuyo caso y previa solicitud al
respecto la Direccidn fijara la forma equitativa en que se efectuaran
las deducciones por desacopio.

1.15.  RESCISION DEL CONTRATO:

1.15.1. Causas de Rescision:
El Contrato podra rescindirse por cualquiera de las causas y en
orden a los procedimientos determinados por los articulos 49 al 54

de la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064.

1.15.2. Notificacion de la Rescision:
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Las causas de rescision constaran a la U.N.L.P. y haran fe para el
Contratista una vez que la D.G.C.M. haya comunicado a éste ultimo
por nota bajo recibo o telegrama colacionado.

Toma de Posesion de la Obra:

Producida la rescision, la U.N.L.P. tendra derecho a tomar posesion
de la obra, previo inventario y evaluo de los trabajos, materiales y
equipos, en el estado en que se encuentren. Podra también ordenar
la prosecucion de la obra en las condiciones en que estime mas
conveniente, respondiendo el Contratista por los perjuicios que
sufra la U.N.L.P. a causa del nuevo Contrato que celebre, cuando la
rescision haya sido por culpa de éste.

Inventario:

El inventario se realizara con un representante de cada parte, sin
interrupciones y sin que por él se paralice la obra. Una vez
terminado se elevara a la aprobacién de la D.G.C.M.

Avaluos:

El avallio se realizara de mutuo acuerdo y Unicamente se recurrira a
la justicia federal si fracasase el arbitraje obligatorio previo.

Liquidacion de los Trabajos:

La U.N.L.P. practicara asimismo la liquidacién de todos los trabajos
ejecutados por el Contratista y terminados con arreglo al Contratoy
determinadas las cantidades y clases de trabajos inconclusos,
materiales e implementos inventariados que sean de recibo o
indispensables en la obra.

Los materiales e implementos no aceptados por la D.G.C.M. seran
retirados de la obra por el Contratista a su costo, dentro de los
quince dias siguientes a la notificacion por telegrama colacionado
que aquella le envie. Si el Contratista no cumpliere esta Disposicion
en el plazo sefialado, la D.G.C.M. hara retirar y depositar fuera de la
obra esos materiales e implementos, estando todos los gastos a
cargo de aquel.

Los trabajos, incluso los no aceptados, serdan demolidos por la
D.G.C.M. por cuenta del Contratista.
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El importe de la liquidacion de los trabajos ejecutados, terminados o
incluso que sean de recibo, materiales o implementos aceptados a
precios de inventario constituiran un crédito a favor del Contratista,
previa deduccién de los pagos a cuenta efectuados.

El mencionado crédito del Contratista, cuando la rescision sea por
su causa, quedara en poder de la U.N.L.P. hasta la terminacion y
liquidacion final de los trabajos, respondiendo a los excesos de
éstos y a los perjuicios que se originen con motivo de la rescisiéon o
de la mala ejecucién de los trabajos.

Si en el caso anterior, las sumas retenidas no bastaren para cubrir
los mayores desembolsos y perjuicios que la rescision irrogue a la
U.N.L.P., el Contratista debera abonar el saldo que por ese concepto
resulte.

PARA OTROS SISTEMAS DE CONTRATACION QUE NO FUERAN
“AJUSTE ALZADO” CON PRESUPUESTO OFICIAL DETALLADO.

1- Contrataciones por Ajuste Alzado sin Presupuesto Oficial Detallado.

Las obras se contrataran por ajuste alzado sobre la base del monto
total establecido por el adjudicatario en su oferta, quedando
entendido que las certificaciones parciales son al solo efecto de
pago a cuenta del importe total de la obra.

Dentro del monto del contrato se entendera incluido el costo de

todos los trabajos que, sin estar expresamente indicados en los

documentos del contrato, sean imprescindibles ejecutar o proveer
para la obra resulte en cada parte y en su todo concluida con
arreglo a su fin y al espiritu de esos documentos.

El oferente presentara conjuntamente con la propuesta un

presupuesto detallado de su cotizacion, item por item siguiendo el

listado oficial, con la indicacion de metrajes oficiales, precios
unitarios y totales de los item. En su preparacion se tendra en
cuenta que:

a) Se podran agregar o intercalar los item que a juicio del oferente
pudieran faltar. En caso de supresién de algun item se debera
dejar indicado al margen la razén de su eliminacion.

b) Se mantendra en todos los casos el orden de los existentes y el
que faltare se intercalara en el rubro respectivo, designandoselo
con caracter de “bis”.

Por los errores de significacibn que pudieran caracterizar

determinados item del presupuesto, la Reparticion exigira al

adjudicatario su correccion dentro de los siete (7) dias corridos de la
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notificacion. La correccion podra ordenarse en cualquier momento
durante la marcha del contrato y debera cumplirse por la via del
prorrateo o compensaciéon, en la forma que estime mas
conveniente y resultare satisfactorio a juicio de la Reparticién. Dicha
operacion no modificara el monto total de la oferta que sirviera de
base para la adjudicacion.

No se reconocera diferencia alguna a favor del Contratista, entre el
volumen ejecutado en obra y el consignado en el presupuesto de
contrato, salvo que las diferencias provengan de ampliaciones o
modificaciones, debidamente aprobadas por autoridad competente.

Contrataciones mixtas de Ajuste Alzado y Unidad de medida o Precios
Unitarios.

Para los items a contratar por Ajuste Alzado rigen las condiciones

correspondientes del Pliego.

En cuanto a los items a contratar por unidad de medida y que

estaran expresamente sefialados en el presupuesto oficial y con

indicacion de las cantidades o metrajes a cotizar, se reajustaran en
mas o en menos, segun medicion de lo realmente ejecutado vy
certificadas sus diferencias con el procedimiento fijado en el Articulo

1.10.

En la propuesta, confeccionada de acuerdo con el modelo de

formula que se agrega a esta documentacion, el oferente dejara

constancia del :

a) monto global de las obras por ajuste alzado.

b) monto detallado de los item por unidad de medida, repitiendo
los metrajes indicados en el Presupuesto Oficial, consignando los
precios unitarios que cotizay

c) la suma de ambos conceptos, que representa el monto total de
su oferta.

Contrataciones por Unidad de Medida o Precios Unitarios.

Las obras se contrataran por el sistema de unidad de medida sobre
la base de la cantidad de unidades determinadas en el presupuesto
oficial y de los precios unitarios establecidos en la propuesta por el
adjudicatario. Dentro del monto de cada item del contrato se
entendera incluido el costo de todos los trabajos que, sin estar
expresamente indicados en los documentos del contrato, sean
imprescindibles ejecutar o proveer para que la obra resulte en cada
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parte y en su todo, concluida con arreglo a su fin y al espiritu de
esos documentos.

Las cantidades o metrajes consignados en el Presupuesto Oficial y
que el oferente debera respetar en su cotizacion, seran reajustados
en mas o en menos, segun medicion de la realmente reajustado, y
certificara su diferencia con el procedimiento fijado en el articulo
1.10.

Los oferentes presentaran con su propuesta, un Presupuesto por
triplicado con la indicacion de las cantidades (repitiendo las ya
fijadas en el Presupuesto Oficial) y los precios unitarios que
ofrezcan, estableciendo los montos parciales para cada item y el
total resultante.

LLUVIA

Se consideraran dias de LLUVIAS EXCEPCIONALES a los efectos de
ampliacion de plazo los que igualen o superen las siguientes
cantidades de precipitaciones (en mm), segun promedios

mensuales considerandose solamente las correspondientes a los
dias laborales para el personal de la Construccion.

MES LLUVIA

Enero 12,00 mm

Febrero 12,50 mm
Marzo 13,50 mm
Abril 12,50 mm
Mayo 11,00 mm
Junio 8,50 mm
Julio 8,50 mm
Agosto 8,50 mm
Septiembre 10,50 mm
Octubre 9,00 mm
Noviembre 10,00 mm
Diciembre 10,00 mm

Las alturas anteriores se deducen de los promedios de caidas vy
frecuencias Mensuales entre los afios 1908 a 1965, segun informe
del Departamento de Geofisica del Observatorio Astronémico
(9/111/66), segun discriminacion siguiente:
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MES MM DIAS
Enero 92,0 7,5
Febrero 83,0 6,7
Marzo 103,4 7,8
Abril 102,4 8,5
Mayo 79,5 7,5
Junio 62,4 7,5
Julio 62,5 7.4
Agosto 66,3 8,0
Septiembre 81,6 8,1

Octubre 76,6 8,8
Noviembre 91,3 9,6
Diciembre 86,9 8,6

LA PLATA, JULIO DE 1966.

MODELO DE PROPUESTAS (1)

De conformidad con lo indicado en el articulo 1.3.2. la propuesta se
redactara conforme al siguiente modelo, pudiendo los oferentes
formular a continuacion del parrafo N° 2 todas las aclaraciones que
crean convenientes. Las ofertas variantes se presentaran por
separado redactadas en forma similar.
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PROPUESTA

(Lugary Fecha).....ccoeeeeneneeienecienenee,
Sefior Presidente de la
Universidad Nacional de La Plata

El/los que suscriben, en su caracter de representante/s Legal/es o
titular/es dela/s EMPIrESA/S. ...

Con domiCilio 1€8al EN..c.iiiiriiiiiiiciiee e s se
compromete/n a ejecutar por el sistema de “Ajuste Alzado” las obras
Gttt correspondientes
a la licitacion.......ccocveveevenene A SO , Si le/s fueran adjudicadas,

proveyendo todos los materiales y mano de obra, comprometiéndose,
asimismo, a realizar todos los tramites que sean necesarios para cumplir
satisfactoriamente con esta oferta, las bases de la licitacion, y todos los
documentos que integraran el contrato, dentro del plazo de........ y por el

MONLO tOtAl @ PESOS .cvvvvvieeeieieettee ettt srbee e €T ).-
(2) Como garantia de esta oferta se acompafia a la presente.
(3o, porun importe de PeS0S  ..rvrieniennns
[ ) que cubre el UNO POR CIENTO (1 %) del monto de

Presupuesto Oficial.-
Se adjunta el legajo de licitacion debidamente firmado.
Saludamos al Sefior Presidente muy atentamente.

Sello Firma/s

Aclaracién/es de Firmas
Documento/s de Identidad

(1) Por triplicado.
(2) Suprimir este parrafo si no se requiriere garantia de oferta.
(3) Indicar tipo de garantia, ente emisor, etc.
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CONTRATO
Modelos/1.4.7.
De acuerdo a lo establecido en 1.4.7. la redaccion de la contrata
entre la Universidad Nacional de La Plata y el adjudicatario se
ajustara al siguiente modelo.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA
CONTRATA N° U.N.L.P.

Entre la Universidad Nacional de La Plata, en adelante “La
Universidad”, con domicilio legal en Avda. 7 N° 776 y la
fIrMa. ., en adelante “el Contratista”, que
fija domicilio legal en la calle.......ccccoevevveviiniennnene. se conviene celebrar
el siguiente contrato.
ARTICULO 1° OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista, se
compromete a realizar todos los trabajos correspondientes a la
licitacion......ccoceevueenenne. N e para la obrai......enene,
en un todo de acuerdo a lo establecido en la presente y la
documentacién que se enumera en el articulo segundo-------------------
ARTICULO 2° DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Formara parte

Notas aclaratorias (fS.......ccceeeeerennn. Loiiiiiiiieeieinn, ) la oferta de fs. ...../.....
del expediente N°................. todo lo cual “El Contratista” firma de
conformidad y declara conocer y aceptar como perteneciente a la
licitacion publica N°............
ARTICULO 3° SISTEMA DE CONTRATACION Y MONTO: La obra se
contrata por el sistema de “Ajuste Alzado” en las condiciones
determinadas en la documentacién que forma parte del presente
contrato, comprometiéndose “El Contratista” a efectuarlos por el
importe total de PeSOS. ..cocveveevinirienenieneceereieeeeins (Bevereeeerreieeeinns )
ARTICULO 4° CERTIFICACION Y FORMA DE PAGO: La Universidad
acepta el precio establecido en el Articulo 3° y se compromete a
abonar los certificados correspondientes hasta el ejercicio en curso
tan solo hasta la concurrencia de las sumas fijadas por el Plan
Integral de Trabajos Publicos del presente afio y condicionalmente
hasta cubrir la certificacion total de este Contrato, en la proporcién
que anualmente contemplen los planes futuros sin que ello
signifique renuncia por parte del Contratista a los derechos que en
relaciéon con el articulo 48 de la Ley 13.064 y Ley 21.392 puedan
corresponderle.---
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La certificacion se efectuard mensualmente en forma proporcional y
acumulativa y los pagos que en consecuencia se realicen tendran
caracter de pagos a cuenta de mayor cantidad, sin que ello implique
la aceptacién de los trabajos realizados.
ARTICULO 5° PLAZO DE EJECUCION Y MULTAS: El Contratista dara
comienzo efectivo a los trabajos dentro de los diez (10) dias
corridos, contados a partir de la fecha de recibir la orden de
iniciacion por escrito segun 1.5.2. y debera entregar los trabajos
totalmente terminados con arreglo a su fin en un plazo no mayor
(0 =TRSO dias corridos, contando a partir de la fecha
del acta de iniciacion.
En caso de incurrir en mora, “El Contratista” se hara pasible de la
multa establecida en 1.5.7.
ARTICULO 6° RESPONSABILIDADES CIVILES: Se deja expresa
constancia que la recepcién definitiva de los trabajos motivo del
presente contrato no libera al Contratista de las responsabilidades
del Articulo 1646 del Cédigo Civil y correlativas.
ARTICULO 7° INSPECCION: La Inspeccién, Contratos y Direccién de
los trabajos motivo del presente contrato seran ejercidos por la
Direccion General de Construcciones y Mantenimiento, aceptando el
Contratista su jurisdiccion asi como la de los servicios y agentes
dependientes de la misma.
ARTICULO 8° A LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE CONTRATO:
Las partes constituyen domicilio legal en los lugares citados articulo
1.4.10. y se someten a la jurisdiccién de los Tribunales Federales de
la Ciudad de La Plata.
ARTICULO 9° GARANTIA Y SELLADO DE LEY: El Contratista afianza el
fiel cumplimiento del presente contrato mediante (describir
exhaustivamente el instrumento de garantia) que cubre el 5 % del
monto total de este contrato y se hara cargo del sellado de Ley. La
fianza presentada queda bajo custodia de la Universidad,
depositada en la D.G.C.M. del Rectorado, previamente a la firma del

presente.
En prueba de conformidad, en la ciudad de La Plata a......... dias del
MES.ceeeeeiereeennns del ano.......... se firman cinco (5) ejemplares de un

mismo tenor y a un solo efecto; el original quedara en poder de la
Universidad (en resguardo en Tesoreria General), el duplicado para
el Contratista, el triplicado para ser agregado al expediente

AN R del registro de la Universidad, el cuadruplicado y
quintuplicado quedara en poder de la D.G.C.M., siendo suscripto
PO ettt ettt sttt ettt et be bbb b bbb bbbttt neeneenes -
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NOTA ACLARATORIA:

Forma parte integrante de la documentacién el Decreto
N° 1.186, publicado en el Boletin Oficial el dia 23/4/84, cuyo texto es
el siguiente:

DECRETO N° 1.186:
Buenos aires, 16 de abril de 1984.

Visto que en el cumplimiento de los plazos contractuales de
las obras publicas y en los planes de trabajos y de inversidon
estipulados en los contratos que formaliza la Administracion por el
régimen de la Ley numero 13.064, tienen incidencia las dificultades
financieras que en situaciones de extraordinaria anormalidad
econdmica deben soportar las empresas contratistas de obras
publicas, derivadas, en general, tanto del atraso en el pago de los
certificados en que incurren las entidades comitentes por la
eventual insuficiencia de recursos, como asimismo de la situacion
critica que ciclicamente se registra en el mercado financiero; y

CONSIDERANDO:

Que en la medida que los hechos de esa especie puedan ser
encuadrados en el concepto de causa justificada de las demoras en
que hayan incurrido los Contratistas de conformidad con lo previsto
en el Articulo 35 de la Ley N° 13.064 de Obras Publicas, es
pertinente que las reparticiones comitentes acuerden las prérrogas
que en cada caso correspondan. Que a ese fin es aconsejable
impartir las instrucciones del caso por via de reglamentacion de la
mencionada norma legal con el objeto de que se actue con unidad
de criterio,

Por ello,
EL PRESIDENTE DE LA NACION ARGENTINA
DECRETA
Articulo 1° Se consideraran causas justificadas del incumplimiento

de plazo de ejecucion y del plan de trabajo y de inversién
estipulados en los contratos de obra publica, encuadradas en el
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Articulo 35 de la Ley 13.064, las dificultades que generen demoras,
originadas en la situacion financiera de la plaza sobrevinientes de la
celebracién del contrato y las derivadas del atraso en que incurra el
comitente en la medida que el contratista pruebe su incidencia en el
plazo contractual.

Se entenderd que ha existido atraso cuando el comitente ha
demorado los pagos o retrasado por su culpa la emision de los
certificados en forma tal que el monto impago de éstos o, en caso,
el de los no emitidos en término, supere el quince por ciento (15%)
del valor contractual actualizado o, en caso de mora, el retardo
exceda de tres (3) meses al plazo contractualmente estipulado para
el pago.

Articulo 2° La justificacion de la demora, de conformidad con lo
dispuesto en el articulo 1° del presente decreto, determinara el
otorgamiento de una correlativa prorroga del plazo contractual y la
consecuente modificacién del plan de trabajo y de la curva de
inversién estipulados.

Articulo 3° Comuniquese, publiquese, dése a la Direccion Nacional
del Registro Oficial y archivese.

ALFONSIN

Roque G. Carranza.

Reconocimiento de Variaciones de Costos - Ley 12.910.

Las variaciones de costos que se produzcan se liquidaran a la
empresa en forma mensual, utilizando el nimero indice que a ese
ica el ‘ [

la

variaciones de costos, el valor aludido se aplicara sobre el noventa
con noventa y un centésimo por ciento (90.91) del monto
correspondiente al certificado de obra respectivo, es decir
deduciendo el nueve con nueve centésimos por ciento (9,09%)
estipulado como beneficio. En consecuencia, dentro del porcentaje
mencionado del 90,91% se hallan involucrados los conceptos de
materiales, mano de obra, amortizacion de equipos, gastos
generales, indirectos, financieros, impositivos, etc., integrantes del
monto del contrato.
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Anexo Modelos de Declaraciones juradas:

DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO DE LOS PLIEGOS

LICITACION [PUBLICA/PRIVADA] N° [NUMERO/ANO QUE FIGURA EN LA CARATULA]
OBRA: [NOMBRE QUE FIGURA EN LA CARATULA]

DEPENDENCIA: [DEPENDENCIA QUE FIGURA EN LA CARATULA]

EXPEDIENTE: [NUMERO QUE FIGURA EN LA CARATULA]

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en caracter de [CARACTER] de la
empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] (en adelante, el “Oferente”) y yo [NOMBRE DEL
DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en caracter de REPRESENTANTE TECNICO,
declaramos bajo juramento conocer la DOCUMENTACION LICITATORIA publicada en el
“Repositorio Institucional de la Universidad Nacional de La Plata” (SEDICI) (SEDICI);
conteniendo CLAUSULAS LEGALES ESPECIALES, CLAUSULAS LEGALES GENERALES, CLAUSULAS
TECNICAS PARTICULARES, PRESUPUESTO OFICIAL, PLANOS y de existir, CIRCULARES Y/O
NOTAS ACLARATORIAS.

La sola circunstancia de ofertar implicara conocimiento y la aceptacién de las condiciones
establecidas en la Documentacién Licitatoria publicada en el SEDICI. Por consiguiente, se
tendra al Oferente por conocedor de las bases y condiciones del llamado a Licitacién y de las
caracteristicas y condiciones de la Obra Licitada. En tal sentido, el Oferente no podra con
posterioridad invocar en su favor los errores en que pudiere haber incurrido al formular la
Oferta o duda o desconocimiento de las cladusulas y disposiciones legales aplicables. A los
efectos de consultar la documentacién se podra acceder al Repositorio Institucional de la
UNLP (SEDICI) http://sedici.unlp.edu.ar.

La presentacién de esta Declaracion Jurada reemplaza a los pliegos que se incorporaban a la
oferta.

Firmay aclaracion de el/los declarantes
(Titular de la empresa y representante técnico).

DD]J) DE NO POSEER INHIBICIONES LEGALES Y JUDICIALES

LICITACION [PUBLICA/PRIVADA] N° [NUMERO/ANO QUE FIGURA EN LA CARATULA]
OBRA: [NOMBRE QUE FIGURA EN LA CARATULA]

DEPENDENCIA: [DEPENDENCIA QUE FIGURA EN LA CARATULA]

EXPEDIENTE: [NUMERO QUE FIGURA EN LA CARATULA]

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en caracter de [CARACTER] de la
empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] declaro bajo juramento no poseer inhibiciones legales
y/o judiciales

Firmay aclaracion de el/los declarantes

DDJ] DE CUMPLIMIENTO DE LEYES LABORALES Y PERSONAL OBRERO

LICITACION [PUBLICA/PRIVADA] N° [NUMERO/ANO QUE FIGURA EN LA CARATULA]
OBRA: [NOMBRE QUE FIGURA EN LA CARATULA]

DEPENDENCIA: [DEPENDENCIA QUE FIGURA EN LA CARATULA]

EXPEDIENTE: [NUMERO QUE FIGURA EN LA CARATULA]
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Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en caracter de [CARACTER] de la

empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] declaro bajo juramento el cumplimiento de las leyes

laborales e impositivas y me encuentro al dia con el pago de haberes del personal obrero.
Firmay aclaracion de el/los declarantes

DDJ] DE CONOCER EL TERRENO

LICITACION [PUBLICA/PRIVADA] N° [NUMERO/ANO QUE FIGURA EN LA CARATULA]
OBRA: [NOMBRE QUE FIGURA EN LA CARATULA]

DEPENDENCIA: [DEPENDENCIA QUE FIGURA EN LA CARATULA]

EXPEDIENTE: [NUMERO QUE FIGURA EN LA CARATULA]

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en caracter de [CARACTER] de la
empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] y yo [NOMBRE DEL REPRESNTANTE TECNICOQO]
declaro/amos bajo juramento conocer las condiciones fisicas, el estado actual y la
accesibilidad al lugar donde se llevara a cabo la Obra.

Firma y aclaracién de el/los declarantes

DD]JJ DE DOMICILIO ESPECIAL Y ELECTRONICO

LICITACION [PUBLICA/PRIVADA] N° [NUMERO/ANO QUE FIGURA EN LA CARATULA]
OBRA: [NOMBRE QUE FIGURA EN LA CARATULA]

DEPENDENCIA: [DEPENDENCIA QUE FIGURA EN LA CARATULA]

EXPEDIENTE: [NUMERO QUE FIGURA EN LA CARATULA]

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en caracter de [CARACTER] de la
empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] declaro bajo juramento el domicilio especial en la ciudad
de La Plata, provincia de Buenos Aires, nimero de telefénico de contacto y la direccién de
Correo Electrénico, donde se remitiran las debidas notificaciones. -

Domicilio: [CALLE / CIUDAD / C.P./ PROVINCIA.]

Teléfono de Contacto: [CODIGO DE AREA / NUMERO]

Direccién Electrénica para recibir notificaciones: [DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO]

Firma y aclaracion de el/los declarantes

DDJ] DE MANTENIMIENTO DE OFERTA

LICITACION [PUBLICA/PRIVADA] N° [NUMERO/ANO QUE FIGURA EN LA CARATULA]
OBRA: [NOMBRE QUE FIGURA EN LA CARATULA]

DEPENDENCIA: [DEPENDENCIA QUE FIGURA EN LA CARATULA]

EXPEDIENTE: [NUMERO QUE FIGURA EN LA CARATULA]

Yo [NOMBRE DEL DECLARANTE], con documento [TIPO Y N°], en caracter de [CARACTER] de la
empresa [NOMBRE DE LA EMPRESA] declaro bajo juramento MANTENER NUESTRA OFERTA
por el plazo de [dias en letras (nUmeros)] dias conforme se establece en el art. 1.3.6 de las
clausulas Legales Generales del pliego licitatorio.

Firmay aclaracién de el/los declarantes
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demas elementos.

12.- El tablero podra construirse de chapa metalica, madera o cualguier otro material que resista |a intemperie.
2°- Eltipo de letras serd del modelo adjunto con las proporciones correspondientes, baséndose en la relacidn de medidas en cada caso.
3°- El fondo del cartel serd gris perla, la leyenda en negro con excepcidn del titulo de la obra, que se pintard en rojo, siendo en gris plomo |a del armazdn, separatas y

2,10

215

CARTEL TIPO DE OBRA: Para cada obra se adoptard el tamafio de cartel que se indigue en las Clausulas Particulares Especiales

Todas las obras que se ejecuten con intervencion de la Direccidn General de Construcciones y Mantenimiento llevaran el tipo de cartel segin modelo adjunto
La Empresa Constructora colocara en el frente de las obras un cartel indicativo gue debera ajustarse a las caracteristicas que a continuacion se detallan:

Db~

Dirnensiones del cartel
segln los casos:

A1d7m x 080 m

B:210m % 130m

215

3,70

1,47 C:380m » 210 m (ver modelo completa)
= DoEOOm % 370m
. 500 N
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Anexo - Modelo de Acta de medicién (3 juegos)
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Anexo - Planilla de detalle (5 juegos
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Art. 1.11.3 modificado Pago de los certificados:

La UN.L.P. abonara al Contratista el importe de la obra a medida que la D.G.C.M. apruebe
los certificados mensuales por el valor de lo hecho. En los casos en que un item no haya
sido ejecutado en todas las fases que comprende el precio unitario, se estimara el valor de
lo hecho, en forma proporcional. En estos casos se confeccionara una planilla firmada por
la Inspeccion y el Contratista donde conste detalladamente para estos items la tarea
realizada en obra.

El contratista debera confeccionar y mecanografiar los certificados por sextuplicado, en los
formularios que él mismo suministrara y con las formalidades que se le exijan, para lo cual,
se practicaran mediciones de la obra ejecutada, aplicando al cdmputo respectivo los
precios unitarios correspondientes a cada uno de los ftems del presupuesto oficial afectado
del porcentaje de aumento o disminucion estipulado y calculado ya sea por unidad o ajuste
alzado.

Cuando razones de conveniencia lo impongan podra la Inspeccion certificar
porcentualmente alguin item a los efectos de evitar un prematuro agotamiento del mismo
guedando sujeto al reajuste final.

El pago de los certificados se hara efectivo dentro de los CUARENTA y CINCO (45)dias
corridos a partir de la aprobacion de los mismos por la Direccion General de
Construcciones y Mantenimiento.

Si se constataren errores u omisiones que alteren el valor cierto de los créditos o débitos,
tales documentos seran devueltos para su correccion.

En caso de disconformidad de parte del Contratista con la medicion se extendera de todas
maneras el certificado con los datos proporcionales, rectificandose “a posteriori’, si
correspondiera, la certificacién pertinente.

Los certificados constituiran en todos los casos documentos provisionales para pagos a
cuenta, sujetos a posteriores rectificaciones hasta tanto se produzca la liquidacion final y
ésta sea aprobada por la U.N.L.P.

Esta previsto un ANTICIPO FINANCIERO del TREINTA POR CIENTO (30%) del monto
contractual. El mismo se efectivizara dentro de los TREINTA (30) dias corridos a partir de la
firma del contrato.

Para que el Comitente pueda hacer efectivo el mismo, el Contratista debera, dentro de los
diez (10) dias corridos de la firma del Contrato suministrar una Garantia a favor del
Comitente por el Anticipo Financiero otorgado.

La garantia debera estar constituida por una Pdliza de Seguro de Caucién, por el cien por
ciento (100%) del importe total del Anticipo. Si el Adjudicatario no integrara la garantia
mencionada, el comitente no efectivizara el Anticipo, y esto no constituird causal de mora
en la iniciacién de los trabajos imputable al Comitente.

A medida que el Contratista vaya devolviendo, mediante el descuento correspondiente en
la certificacion mensual, el porcentaje del Anticipo otorgado, el Contratista podra sustituir la
garantia del Anticipo, por otra correspondiente al valor del Anticipo a devolver remanente.
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